

П А С П О Р Т
федерального проекта
Федеральный проект "Чистый воздух"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Экологическое благополучие"			
Краткое наименование федерального проекта	Чистый воздух	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Патрушев Д.Н.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Цыганов К.А.	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Корольков М.В.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации		
Целевые группы федерального проекта	Жители 12 городов-участников программы и впоследствии 41 города (+29 городов с сентября 2023 года), Все граждане РФ			
Связь с государственными программми (комплексными программми) Российской Федерации (далее - государственные программми)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"	
		Направление (подпрограмма)		
Связь с государственными программми	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации	

(комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)			"Охрана окружающей среды"
		Направление (подпрограмма)	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	3	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие энергетики"
		Направление (подпрограмма)	

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Снижены выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, к 2036 году в два раза																					
1.1.	Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта	НП	Процент	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	99,500 0	98,500 0	97,500 0	93,000 0	86,500 0	80,000 0	Декомпозиро ван	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"	
1.2.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта	ФП	Тысяча человек	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207,28 40	417,92 30	7 022,0 910	Декомпозиро ван	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"	
2	Реализованы общесистемные меры, обеспечивающие выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха																					
2.1.	Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 12 городах-участниках федерального проекта	ФП	Процент	86,7000	2023	-	-	-	-	-	-	-	85,000 0	80,000 0	-	-	-	-	Декомпозиро ван	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"	
3	Реализованы мероприятия по мониторингу состояния компонентов природной среды																					
3.1.	Доля доступной населению информации по основным направлениям экологического мониторинга	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	90,000 0	100,00 00	-	-	-	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических	Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																				данных" (ГИС ЦАП)	

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Снижены выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, к 2036 году в два раза															
1.1.	Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта	НП	Процент	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	99,50	
2	Реализованы общесистемные меры, обеспечивающие выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха															
2.1.	Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 12 городах-участниках федерального проекта	ФП	Процент	85,80	85,80	85,80	85,80	85,80	85,80	85,80	85,80	85,80	85,80	85,80	85,00	
3	Реализованы мероприятия по мониторингу состояния компонентов природной среды															
3.1.	Доля доступной населению информации по основным направлениям экологического мониторинга	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	Снижены выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, к 2036 году в два раза																						
1.1	Предприятиями -участниками федерального проекта достигнуто снижение совокупного объема выбросов, в том числе опасных загрязняющих веществ. Нарастающий итог	-	Тысяча тонн	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1 052, 8013	1 169, 0009	-	-	-	-	Приобре тение товаров, работ, услуг	Декомпози рован	Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 12 городах- участниках федерального проекта, Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах- участниках федерального проекта, Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах- участниках федерального проекта	-	Государственна я программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"
Снижение совокупного объема выбросов достигнуто в рамках реализации предприятиями - участниками федерального проекта мероприятий, включенных в комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух																							
1.2	В городах- участниках федерального проекта	-	Тысяча тонн	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	11,52 30	10,59 80	18,81 80	31,02 30	31,99 60	48,31 20	Приобре тение товаров, работ,	Декомпози рован	Снижение совокупного объема выбросов	-	Государственна я программа Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	сокращен совокупный объем выбросов, в том числе опасных загрязняющих веществ, в атмосферный воздух за счет реализации мероприятий, предусмотренн ых комплексными планами																		услуг		опасных загрязняющих веществ в 12 городах- участниках федерального проекта, Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах- участниках федерального проекта, Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах- участниках федерального проекта		"Охрана окружающей среды"
В рамках реализации субъектами Российской Федерации мероприятий, включенных в комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов-участников федерального проекта, осуществлен перевод частных домовладений с угольного или печного отопления на газовое, электрическое или комбинированное, в том числе при модернизации систем угольного отопления путем перевода на твердотопливные котлы с автоматической подачей топлива, построены сети газоснабжения, построены котельные, приобретен экологичный транспорт, рекультивированы полигоны ТБО																							
2	Реализованы общесистемные меры, обеспечивающие выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха																						
2.1	Приобретено лабораторное оборудование и специализирова нная техника для проведения контрольных (надзорных) мероприятий на территории	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	Приобре тение товаров, работ, услуг	-	Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах- участниках федерального	-	Государственна я программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	новых городов участников федерального проекта																				проекта, Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта		
Осуществлено внедрение механизма оперативного отраслевого надзора за счет обновления (приобретения) парка специализированной техники, автоматизации и модернизации лабораторной базы подведомственных учреждений Росприроднадзора (ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО", ФБГУ "ЦЛАТИ по УФО", ФГБУ "ЦЛАТИ по ДФО"), а также повышения оснащенности территориальных органов Росприроднадзора с целью создания условий для усиления федерального государственного экологического надзора на территории городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, дополнительно относящихся к территориям эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, городов-участников федерального проекта "Чистый воздух".																							
2.2	Проведена оценка влияния снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на здоровье населения	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 12 городах-участниках федерального проекта, Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта, Численность населения, качество жизни которого	-	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					улучшится в связи с сокращением объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта		
2.2.1	Количество городов, для которых проведена оценка влияния выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на здоровье населения	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,0000	41,0000	41,0000	41,0000	41,0000	41,0000	-	-	-	-	-
2.2.2	Количество научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора, участвующих в работе по оценке влияния выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на здоровье населения	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	-	-	-	-	-
В соответствии с методикой, разработанной Роспотребнадзором, на основе результатов сводных расчетов, результатов лабораторных исследований, данных об исполнении планов предприятий по снижению выбросов, научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора проведены оценки влияния снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на здоровье населения в каждом городе-участнике эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух.																							
2.3	Осуществлена модернизация и развитие	-	Единица	68,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	18,0000	16,0000	13,0000	10,0000	11,0000	10,0000	Приобретение товаров,	-	Снижение совокупного объема	-	Государственная программа Российской

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	государственной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха.																		работ, услуг		выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта, Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта		Федерации "Охрана окружающей среды"
Обеспечено функционирование государственной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха в составе 59 модернизированных и 19 введенных в эксплуатацию новых постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, техническое переоснащение 16 аналитических лабораторий																							
2.4	Реализовано коммуникационное сопровождение национального проекта "Экологическое благополучие"	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	Проведение информационно-коммуникационной кампании	-	Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 12 городах-участниках федерального проекта, Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта, Численность	-	Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах- участниках федерального проекта		
2.4. 1	Количество контактов по результатам коммуникацион ного сопровождения национального проекта "Экологическое благополучие"	-	Миллио н единиц в год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700, 0000	1 700, 0000	1 700, 0000	-	-	-	-	-
2.4. 2	Количество проведенных рекламных кампаний	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
2.4. 3	Количество специальных проектов на ТВ, радио, в прессе и в интернете	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00 00	25,00 00	25,00 00	-	-	-	-	-
В рамках коммуникационного сопровождения национального проекта проведены рекламные кампании и реализованы спецпроекты на телевидении, в прессе, радио и в интернете																							
2.5	Проектным офисом обеспечены методическая поддержка, координация и мониторинг в целях реализации национального проекта	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	Обеспеч ение реализа ции федерал ьного проекта (результ ата федерал ьного	-	Доля доступной населению информации по основным направлениям экологическог о мониторинга, Снижение совокупного	-	Государственна я программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	"Экологическое благополучие".																		проекта)		объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 12 городах-участниках федерального проекта, Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта, Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта		
Обеспечено функционирование проектного офиса на весь период реализации национального проекта. Обеспечена реализация национального проекта, включая методическую поддержку, координацию, мониторинг, свод и анализ информации об их реализации. Обеспечена реализация 5 федеральных проектов в составе национального проекта "Экологическое благополучие" ежегодно. Результат обеспечивает управление и мониторинг национального проекта, в том числе организацию деятельности по контролю и исполнению целевых показателей национального проекта, определенных Указами Президента Российской Федерации, участие в разработке нормативно-правовых актов, методических указаний (рекомендаций) и иных документов, обеспечивает на систематической основе выявление и предупреждение проблемных вопросов организации проектной деятельности в рамках реализации национального проекта, влияющих на полноту, качество и своевременность выполнения мероприятий национального проекта и достижения соответствующих целевых показателей, проведение контрольных мероприятий в отношении участников национального проекта.																							
2.6	Разработаны методические рекомендации с целью сопровождения эксперимента по квотированию	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	Утверж дение докумен та	-	Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 12 городах-	-	Государственна я программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных) в атмосферный воздух																				участниках федерального проекта, Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах- участниках федерального проекта, Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах- участниках федерального проекта		
В рамках реализации результата будут решены научно-методические вопросы, возникающие при реализации эксперимента по квотированию, в том числе: разработка методических рекомендаций выбросов от неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ (гаражные хозяйства, несанкционированные свалки); разработка методических рекомендаций определения эффекта улучшения качества атмосферного воздуха за счет зеленых насаждений с учетом региональных климатических и природных особенностей; разработка методических рекомендаций определения эффекта по снижению выбросов автотранспорта за счет модернизации транспортной инфраструктуры и изменению транспортной схемы в городах; разработка методических рекомендаций расчета влияния на загрязнение атмосферного воздуха вторичной эмиссии от источников, обладающих свойством пыления, в том числе образовавшихся при эрозии почв; разработка методических рекомендаций учета выбросов соединений металлов в составе взвешенных частиц, в том числе с учетом их морфологии и размерности; разработка и апробация трёхмерной нестационарной пространственной модели распространения и диффузии загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом рельефа местности и высотности строений и сооружений.																							
2.7	Актуализирован ы сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха в городах- участниках федерального проекта.	-	Единица	12,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	12,00 00	29,00 00	-	29,00 00	-	29,00 00	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 12 городах- участниках федерального проекта, Снижение совокупного	-	Государственна я программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах- участниках федерального проекта, Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах- участниках федерального проекта		
Сформированы заключения об актуализации сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в городах - участниках эксперимента по квотированию выбросов																							
2.8	Реализованы мероприятия по обеспечению готовности электросетевого комплекса к переводу частных домовладений на электроотопление в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000 0	6,000 0	8,000 0	20,00 00	Приобретение товаров, работ, услуг	-	Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта, Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема выбросов опасных загрязняющих	-	Государственная программа Российской Федерации "Развитие энергетики"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					веществ в 29 городах- участниках федерального проекта		
2.8. 1	Количество объектов электросетевого хозяйства (электрических подстанций, линий электропередач) , в отношении которых завершена реализация мероприятий по обеспечению готовности электросетевого комплекса к переводу частных домовладений на электроотоплен ие	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	113,0 000	301,0 000	564,0 000	875,0 000	2 124, 0000	-	-	-	-	-
Обеспечена готовность электросетевого комплекса к переводу частных домовладений на электроотопление за счет проведения работ на объектах электросетевого хозяйства (электрических подстанциях, линиях электропередачи), в том числе путем создания новых центров питания, замены провода, замены трансформаторов и иного оборудования подстанций																							
2.9	Приобретено лабораторное оборудование для проведения мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на территории городов- участников проекта	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	Приобре тение товаров, работ, услуг	-	Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 12 городах- участниках федерального проекта, Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-	-	Государственна я программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					участниках федерального проекта, Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах- участниках федерального проекта		
Приобретено лабораторное оборудование для модернизации лабораторной базы подведомственных учреждений Роспотребнадзора (Федеральные бюджетные учреждения здравоохранения - Центры гигиены и эпидемиологии в 16 субъектах Российской Федерации), проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на территории городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, относящихся к территориям эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных) в атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, городов участников федерального проекта "Чистый воздух".																							
3	Реализованы мероприятия по мониторингу состояния компонентов природной среды																						
3.1	Разработаны экспертно-методические положения развития экологического мониторинга	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	Приобре тение товаров, работ, услуг	-	Доля доступной населению информации по основным направлениям экологическог о мониторинга	-	Государственна я программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"
В 2025 году Минприроды России приняты результаты экспертно-методической работы по разработке основ мониторинга, прогнозирования, моделирования и представления данных по основным направлениям мониторинга компонентов природной среды В 2026 году Минприроды России приняты результаты экспертно-методической работы по применению искусственного интеллекта по направлениям мониторинга компонентов природной среды, включая методические основы долгосрочного прогнозирования состояния отдельных компонентов природной среды.																							
3.2	Обеспечено создание, развитие и эксплуатация федеральной государственно й информационно й системы состояния окружающей	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	3,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	Создани е (развити е) информ ационно - телеком муникац ионного сервиса	-	Доля доступной населению информации по основным направлениям экологическог о мониторинга	-	Государственна я программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	среды																		(информационной системы)				
3.2.1	Количество мероприятий по обеспечению эксплуатации ФГИС "Экомониторинг"	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-
3.2.2	Количество модернизированных подсистем ФГИС "Экомониторинг"	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	14,00 00	-	-	-	-	-
3.2.3	Количество созданных модулей ФГИС "Экомониторинг"	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	1,000 0	2,000 0	2,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
3.2.4	Количество созданных подсистем ФГИС "Экомониторинг"	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00 00	1,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Введена в 2025 году в эксплуатацию I очередь федеральной государственной информационной системы (далее - ФГИС) состояния окружающей среды в полном объеме. Введена в 2026 году в эксплуатацию II очередь ФГИС состояния окружающей среды в части подсистемы комплексного прогнозирования и моделирования, а также в части внедрения моделей и методов искусственного интеллекта. Введена в 2027 году в эксплуатацию III очередь ФГИС состояния окружающей среды в части создания сервисов оповещения, реализации функционала расчета вреда для отдельных компонентов окружающей среды. Введена в 2028 году в эксплуатацию IV очередь ФГИС состояния окружающей среды, создания моделей автоматической обработки данных дистанционного зондирования земли, внедрения механизмов долгосрочных прогнозов влияния изменения состояния природной среды. Введена в 2029 году в эксплуатацию доработанная ФГИС состояния окружающей среды, в том числе в части модернизации компонента отчетности и аналитики и реализации компонента поддержки оперативного принятия управленческих решений. Введена в 2030 году в эксплуатацию доработанная ФГИС состояния окружающей среды, в том числе в части реализации технологии искусственного интеллекта при автоматизированном формировании рекомендаций, в целях обеспечения управления качеством окружающей среды. Оператором системы ежегодно реализован комплекс мероприятий по обеспечению: эксплуатации федеральной системы; бесперебойного функционирования; соблюдения требований безопасности; сохранности и неизменности принимаемой и передаваемой информации с использованием федеральной системы; обработки информации, содержащейся в базах данных.																							
3.3	Реализованы мероприятия в рамках обеспечения государственного экологического мониторинга на Байкальской природной	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12,00 00	12,00 00	12,00 00	12,00 00	12,00 00	12,00 00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля доступной населению информации по основным направлениям экологического мониторинга	-	Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	территории																						
К 2030 году обеспечен неограниченный доступ к достоверной и исчерпывающей информации о состоянии экологии на БПТ за счет мониторинга стойких органических загрязнений в атмосферном воздухе с использованием установок активного пробоотбора, мониторинга СОЗ в поверхностной и глубинной воде озера Байкал путем проведения ежегодного экспедиционного обследования с отбором проб воды, ихтиологических обследований, глубинного мониторинга состояния земной коры, геопортала и т.д.																							

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00
3.2	В городах-участниках федерального проекта сокращен совокупный объем выбросов, в том числе опасных загрязняющих веществ, в атмосферный воздух за счет реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами, 54410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 765,48	399 673,75	0,00	23 802 733,83	14 663 163,15	13 115 622,95	55 440 959,16
3.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 673,00	383 686,80	0,00	21 405 920,40	13 829 032,30	12 623 090,70	51 546 403,20
3.2.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 673,00	383 686,80	0,00	21 405 920,40	13 829 032,30	12 623 090,70	51 546 403,20
3.2.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 673,00	383 686,80	0,00	21 405 920,40	13 829 032,30	12 623 090,70	51 546 403,20
3.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 765,48	399 673,75	0,00	23 802 733,83	14 663 163,15	13 115 622,95	55 440 959,16

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Снижены выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, к 2036 году в два раза													
1.1.	Предприятиями-участниками федерального проекта достигнуто снижение совокупного объема выбросов, в том числе опасных загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.	В городах-участниках федерального проекта сокращен совокупный объем выбросов, в том числе опасных загрязняющих веществ, в атмосферный воздух за счет реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3304673.0000	
2	Реализованы общесистемные меры, обеспечивающие выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха													
2.1.	Приобретено лабораторное оборудование и специализированная техника для проведения контрольных (надзорных) мероприятий на территории новых городов участников федерального проекта	0,00	158 340,0 0	158 340,0 0	158 340,0 0	158 340,0 0	158 340,0 0	158 340,0 0	158 340,0 0	158 340,0 0	158 340,0 0	158 340,0 0	450000.0000	
2.2.	Проведена оценка влияния снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на здоровье населения	1 020,90	2 041,80	3 062,70	4 083,60	5 104,50	6 125,40	7 146,30	8 167,20	9 188,10	10 209,00	12 300,00	12300.0000	
2.3.	Осуществлена модернизация и развитие государственной наблюдательной сети за	14 199,90	390 799,9 0	390 799,9 0	404 999,9 0	404 999,9 0	404 999,9 0	419 199,9 0	419 199,9 0	419 199,9 0	430 560,0 0	433 400,0 0	433400.0000	

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	загрязнением атмосферного воздуха.												
2.4.	Реализовано коммуникационное сопровождение национального проекта "Экологическое благополучие"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.	Проектным офисом обеспечены методическая поддержка, координация и мониторинг в целях реализации национального проекта "Экологическое благополучие".	0,00	104 950,1 2	104 950,1 2	209 900,2 0	209 900,2 0	209 900,2 0	314 850,4 0	314 850,4 0	314 850,4 0	419 800,5 0	419 800,5 0	419800.5000
2.6.	Разработаны методические рекомендации с целью сопровождения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных) в атмосферный воздух	0,00	13 750,00	13 750,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	41 250,00	41 250,00	41 250,00	55 000,00	55 000,00	55000.0000
2.7.	Актуализированы сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха в городах-участниках федерального проекта.	0,00	42 500,00	42 500,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	127 500,0 0	127 500,0 0	127 500,0 0	170 000,0 0	170 000,0 0	170000.0000
2.8.	Реализованы мероприятия по обеспечению готовности электросетевого комплекса к переводу частных домовладений на электроотопление в рамках федерального проекта "Чистый воздух"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0000
2.9.	Приобретено лабораторное оборудование для проведения мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на территории городов-участников проекта	888,80	1 777,70	28 957,70	29 846,50	30 735,40	31 624,20	32 513,00	33 401,80	34 290,70	35 179,50	37 000,00	37000.0000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
3	Реализованы мероприятия по мониторингу состояния компонентов природной среды												
3.1.	Разработаны экспертно-методические положения развития экологического мониторинга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000.0000
3.2.	Обеспечено создание, развитие и эксплуатация федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды	0,00	0,00	0,00	7 569,60	7 569,60	15 139,30	166 936,40	166 936,40	166 936,40	166 936,40	187 252,90	678627.0000
3.3.	Реализованы мероприятия в рамках обеспечения государственного экологического мониторинга на Байкальской природной территории	14 466,00	189 966,00	189 966,00	221 032,00	226 132,00	226 132,00	257 198,00	257 198,00	257 198,00	276 770,90	288 364,10	303529.8000

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Чистый воздух

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	Снижены выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, к 2036 году в два раза							
1.1	Результат "Предприятиями- участниками федерального проекта достигнуто снижение совокупного объема выбросов, в том числе опасных загрязняющих веществ"	01.01.20 25	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 1	Контрольная точка "Предприятиями- участниками федерального проекта предоставлены отчеты о ходе реализации мероприятий комплексных планов за 2 месяца "	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Корольков М. В.	Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2 месяца	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 2	Контрольная точка "Предприятиями - участниками федерального проекта предоставлены отчеты о ходе реализации мероприятий комплексных планов за 4 месяца "	-	30.05.20 25	02	04	Корольков М. В.	Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.1. 3	Контрольная точка "Предприятиями - участниками федерального проекта предоставлены отчеты о ходе реализации мероприятий комплексных планов за 6 месяцев "	-	31.07.20 25	03	05	Корольков М. В.	Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 6 месяцев	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.1. 4	Контрольная точка "Предприятиями - участниками федерального проекта предоставлены отчеты о ходе реализации мероприятий комплексных планов за 8 месяцев "	-	30.09.20 25	04	06	Корольков М. В.	Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							веществ в атмосферный воздух за 8 месяцев	
1.1. 5	Контрольная точка "Предприятиями - участниками федерального проекта предоставлены отчеты о ходе реализации мероприятий комплексных планов за 10 месяцев "	-	28.11.20 25	05	01	Корольков М. В.	Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 10 месяцев	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.1. 6	Контрольная точка "Предприятиями - участниками федерального проекта предоставлены отчеты о ходе реализации мероприятий комплексных планов за 11 месяцев "	-	30.12.20 25	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 11 месяцев	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.1. 7	Контрольная точка "Предприятиями - участниками федерального проекта предоставлены отчеты о	-	23.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Корольков М. В.	Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий,	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ходе реализации мероприятий комплексных планов за 2025 год "			отсутствует			предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2025 год	
1.1. 8	Контрольная точка - "Предприятиями участниками федерального проекта предоставлены отчеты о ходе реализации мероприятий комплексных планов за 2 месяца "	-	31.03.20 26	02	04	Корольков М. В.	Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2 месяца	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.1. 9	Контрольная точка - "Предприятиями участниками федерального проекта предоставлены отчеты о ходе реализации мероприятий комплексных планов за 4 месяца "	-	29.05.20 26	03	05	Корольков М. В.	Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 4 месяца	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.1.	Контрольная точка	-	31.07.20	04	06	Корольков М.	Отчет	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
10	"Предприятиями - участниками федерального проекта предоставлены отчеты о ходе реализации мероприятий комплексных планов за 6 месяцев "		26			В.	предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 6 месяцев	«Электронный бюджет»
1.1. 11	Контрольная точка "Предприятиями - участниками федерального проекта предоставлены отчеты о ходе реализации мероприятий комплексных планов за 8 месяцев"	-	30.09.20 26	05	07	Корольков М. В.	Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 8 месяцев	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.1. 12	Контрольная точка "Предприятиями - участниками федерального проекта предоставлены отчеты о ходе реализации мероприятий комплексных планов за 10 месяцев"	-	30.11.20 26	06	01	Корольков М. В.	Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							веществ в атмосферный воздух за 10 месяцев	
1.1. 13	Контрольная точка "Предприятиями - участниками федерального проекта предоставлены отчеты о ходе реализации мероприятий комплексных планов за 11 месяцев"	-	30.12.20 26	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Отчет предприятий - участников федерального проекта о ходе реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 11 месяцев	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2	Результат "В городах- участниках федерального проекта сокращен совокупный объем выбросов, в том числе опасных загрязняющих веществ, в атмосферный воздух за счет реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	24.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Корольков М. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации субсидии " , значение: 0.0000 , Единица			отсутствует				
1.2. 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий за 2024 год " , Единица	-	28.02.20 25	02	04	Корольков М. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий за 2024 год (расчет значений результата с приложением отчетов о достижении значений результатов из ЭБ)	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий за 3 месяца "	-	30.04.20 25	03	05	Корольков М. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий за 3 месяца (расчет значений результата с приложением отчетов о достижении значений результатов из ЭБ)	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 4	Контрольная точка "Руководителями высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлена в Минприроды России	-	30.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Входящее письмо Руководителями высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлена в Минприроды России информация о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2025 году, а также копии таких контрактов"						заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2025 году, а также копии таких контрактов	
1.2. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий за 6 месяцев " , Единица	-	31.07.20 25	04	06	Корольков М. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий за 6 месяцев (расчет значений результата с приложением отчетов о достижении значений результатов из ЭБ)	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий за 9 месяцев " , Единица	-	31.10.20 25	05	01	Корольков М. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий за 9 месяцев (расчет значений результата с приложением отчетов о достижении значений результатов из	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							ЭБ)	
1.2. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 25	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Отчет Отчет Субъектами Российской Федерации в Минприроды России представлены отчёты о реализации мероприятий комплексных планов	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий "	-	23.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Корольков М. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий за 2025 год "	-	27.02.20 26	02	04	Корольков М. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий за 2025 год (расчет значений результата с приложением отчетов о достижении значений результатов из ЭБ)	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий за 3 месяца "	-	30.04.20 26	03	05	Корольков М. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий за	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							3 месяца (расчет значений результата с приложением отчетов о достижении значений результатов из ЭБ)	
1.2. 11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий за 6 месяцев "	-	31.07.20 26	04	06	Корольков М. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий за 6 месяцев (расчет значений результата с приложением отчетов о достижении значений результатов из ЭБ)	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий за 9 месяцев "	-	30.10.20 26	05	01	Корольков М. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий за 9 месяцев (расчет значений результата с приложением отчетов о достижении значений результатов из ЭБ)	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	30.12.20 26	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Отчет Отчет Субъектами Российской Федерации в Минприроды России представлены отчёты о реализации мероприятий	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							комплексных планов	
1.2. 14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий "	-	20.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Корольков М. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий за 2026 год "	-	26.02.20 27	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий за 2026 год (расчет значений результата с приложением отчетов о достижении значений результатов из ЭБ)	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий за 3 месяца "	-	30.04.20 27	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий за 3 месяца (расчет значений результата с приложением отчетов о достижении значений результатов из ЭБ)	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	30.07.20 27	04	06	Корольков М. В.	Отчет Отчет о достижении	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	использовании субсидий за 6 месяцев "						значений результатов предоставления субсидий за 6 месяцев (расчет значений результата с приложением отчетов о достижении значений результатов из ЭБ)	
1.2. 18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий за 9 месяцев "	-	29.10.20 27	05	01	Корольков М. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий за 9 месяцев (расчет значений результата с приложением отчетов о достижении значений результатов из ЭБ)	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	30.12.20 27	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Отчет Отчет Субъектами Российской Федерации в Минприроды России представлены отчёты о реализации мероприятий комплексных планов	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской	-	21.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Корольков М. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Федерации субсидий "							
1.2. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий за 2027 год "	-	25.02.20 28	02	04	Корольков М. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий за 2027 год (расчет значений результата с приложением отчетов о достижении значений результатов из ЭБ)	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий за 3 месяца "	-	28.04.20 28	03	05	Корольков М. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий за 3 месяца (расчет значений результата с приложением отчетов о достижении значений результатов из ЭБ)	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий за 6 месяцев "	-	28.07.20 28	04	06	Корольков М. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий за 6 месяцев (расчет значений результата с приложением отчетов о достижении значений результатов из ЭБ)	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий за 9 месяцев "	-	30.10.2028	05	01	Корольков М. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий за 9 месяцев (расчет значений результата с приложением отчетов о достижении значений результатов из ЭБ)	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	29.12.2028	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Отчет Отчет Субъектами Российской Федерации в Минприроды России представлены отчёты о реализации мероприятий комплексных планов	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 26	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий "	-	22.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Корольков М. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий за 2028 год "	-	26.02.2029	02	04	Корольков М. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий за 2028 год (расчет значений результата с приложением	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							отчетов о достижении значений результатов из ЭБ)	
1.2. 28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий за 3 месяца "	-	30.04.20 29	03	05	Корольков М. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий за 3 месяца (расчет значений результата с приложением отчетов о достижении значений результатов из ЭБ)	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий за 6 месяцев "	-	30.07.20 29	04	06	Корольков М. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий за 6 месяцев (расчет значений результата с приложением отчетов о достижении значений результатов из ЭБ)	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий за 9 месяцев "	-	30.10.20 29	05	01	Корольков М. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий за 9 месяцев (расчет значений результата с приложением отчетов о достижении значений результатов из	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							ЭБ)	
1.2. 31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	31.12.20 29	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Отчет Отчет Субъектами Российской Федерации в Минприроды России представлены отчёты о реализации мероприятий комплексных планов	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 32	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий "	-	22.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Корольков М. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий за 2029 год "	-	28.02.20 30	02	04	Корольков М. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий за 2029 год (расчет значений результата с приложением отчетов о достижении значений результатов из ЭБ)	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 34	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий за 3 месяца "	-	30.04.20 30	03	05	Корольков М. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий за	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							3 месяца (расчет значений результата с приложением отчетов о достижении значений результатов из ЭБ)	
1.2. 35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий за 6 месяцев "	-	31.07.20 30	04	06	Корольков М. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий за 6 месяцев (расчет значений результата с приложением отчетов о достижении значений результатов из ЭБ)	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 36	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий за 9 месяцев "	-	31.10.20 30	05	01	Корольков М. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий за 9 месяцев (расчет значений результата с приложением отчетов о достижении значений результатов из ЭБ)	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2. 37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	31.12.20 30	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Отчет Отчет Субъектами Российской Федерации в Минприроды России представлены отчёты о реализации мероприятий	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							комплексных планов	
2	Реализованы общесистемные меры, обеспечивающие выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха							
2.1	Результат "Приобретено лабораторное оборудование и специализированная техника для проведения контрольных (надзорных) мероприятий на территории новых городов участников федерального проекта"	01.01.2025	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионова С. Г.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений"	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Радионова С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета подведомственным учреждениям Росприроднадзора на финансовое обеспечение реализации мероприятий с целью создания условий для усиления федерального государственного экологического надзора на территории городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким загрязнением	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							атмосферного воздуха, дополнительно относящихся к территориям эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух	
2.1. 2	Контрольная точка "Заключен контракт на приобретение лабораторного оборудования и специализированной техники для проведения контрольных (надзорных) мероприятий на территории новых городов участников федерального проекта"	-	30.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионова С. Г.	Входящее письмо В Минприроды России направлена информация о заключенном государственном контракте на приобретение лабораторного оборудования и специализированной техники для проведения контрольных (надзорных) мероприятий на территории новых городов участников федерального проекта	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 3	Контрольная точка "Получен отчет о приобретении, установке и введении оборудования в эксплуатацию "	-	15.07.20 25	02	03	Радионова С. Г.	Отчет Отчет с аналитической информацией о приобретенном, введенном в эксплуатацию оборудовании (за 6 месяцев 2025 года)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.10.20 25	04	05	Радионова С. Г.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 5	Контрольная точка "Получен отчет о приобретении, установке и введении оборудования в эксплуатацию "	-	27.10.20 25	03	06	Радионова С. Г.	Отчет Отчет с аналитической информацией о приобретенном, введенном в эксплуатацию оборудовании (за 9 месяцев 2025 года)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 6	Контрольная точка "Получен отчет о приобретении, установке и введении оборудования в эксплуатацию "	-	01.12.20 25	05	01	Радионова С. Г.	Отчет Отчет с аналитической информацией о приобретенном, введенном в эксплуатацию оборудовании (за 2025 год)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	25.12.20 25	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионова С. Г.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за 2025 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	20.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Радионова С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует			из федерального бюджета подведомственным учреждениям Росприроднадзора на финансовое обеспечение реализации мероприятий с целью создания условий для усиления федерального государственного экологического надзора на территории городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, дополнительно относящихся к территориям эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух	
2.1. 9	Контрольная точка "Получен отчет о приобретении, установке и введении оборудования в эксплуатацию "	-	15.07.20 26	02	03	Радионова С. Г.	Отчет Отчет с аналитической информацией о приобретенном, введенном в эксплуатацию оборудовании (за 6 месяцев 2026 года)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.10.20 26	04	05	Радионова С. Г.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 11	Контрольная точка "Получен отчет о приобретении, установке и введении оборудования в эксплуатацию"	-	27.10.20 26	03	06	Радионова С. Г.	Отчет Отчет с аналитической информацией о приобретенном, введенном в эксплуатацию оборудовании (за 9 месяцев 2026 года)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 12	Контрольная точка "Получен предварительный отчет о приобретении, установке и введении оборудования в эксплуатацию "	-	01.12.20 26	05	01	Радионова С. Г.	Отчет Отчет с аналитической информацией о приобретенном, введенном в эксплуатацию оборудовании (за 12 месяцев 2026 года)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	25.12.20 26	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионова С. Г.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за 2026 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2	Результат "Проведена оценка влияния снижения	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смоленский В. Ю.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на здоровье населения"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
2.2. 1	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 12 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» за 2024 год"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Смоленский В. Ю.	Отчет по 12 городам – участникам федерального проекта «Чистый воздух» за 2024 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.2. 2	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 5 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» за 2024 год"	-	30.04.20 25	04	07	Смоленский В. Ю.	Отчет по 5 городам – участникам (Комсомольск-на-Амуре, Петровск-Забайкальский, Уссурийск, Чегдомын, Южно-Сахалинск) федерального проекта «Чистый воздух» за 2024 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.2. 3	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 7 городах – участниках федерального	-	30.05.20 25	06	08	Смоленский В. Ю.	Отчет по 7 городам – участникам (Барнаул, Искитим, Курган, Кызыл, Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ) федерального проекта «Чистый воздух» за 2024	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	проекта «Чистый воздух» за 2024 год"						год	
2.2. 4	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 7 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» за 2024 год"	-	30.06.2025	07	09	Смоленский В. Ю.	Отчет по 7 городам – участникам (Абакан, Черногоorsk, Астрахань, Кемерово, Махачкала, Новочеркасск, Ростов-на-Дону) федерального проекта «Чистый воздух» за 2024 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.2. 5	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 10 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» за 2024 год"	-	30.07.2025	08	05	Смоленский В. Ю.	Отчет по 10 городам – участникам (Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск) федерального проекта «Чистый воздух» за 2024 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.2. 6	Контрольная точка "Оценка результативности реализации мероприятий комплексных планов по снижению выбросов загрязняющих веществ в новых городах – участниках ФП «Чистый воздух» по критериям	-	28.11.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смоленский В. Ю.	Отчет о гигиенической оценке комплексных планов по снижению выбросов загрязняющих веществ в новых городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух»	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	снижения риска здоровью населения"							
2.2.7	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 12 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» за 2025 год"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Смоленский В. Ю.	Отчет по 12 городам – участникам федерального проекта «Чистый воздух» за 2025 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.2.8	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 5 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» за 2025 год"	-	30.04.2026	04	07	Смоленский В. Ю.	Отчет по 5 городам – участникам (Комсомольск-на-Амуре, Петровск-Забайкальский, Уссурийск, Чегдомын, Южно-Сахалинск) федерального проекта «Чистый воздух» за 2025 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.2.9	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 7 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» за 2025 год"	-	29.05.2026	06	08	Смоленский В. Ю.	Отчет по 7 городам – участникам (Барнаул, Искитим, Курган, Кызыл, Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ) федерального проекта «Чистый воздух» за 2025 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.2. 10	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 7 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» за 2025 год"	-	30.06.2026	07	09	Смоленский В. Ю.	Отчет по 7 городам – участникам (Абакан, Черногоorsk, Астрахань, Кемерово, Махачкала, Новочеркасск, Ростов-на-Дону) федерального проекта «Чистый воздух» за 2025 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.2. 11	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 10 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» за 2025 год"	-	30.07.2026	08	05	Смоленский В. Ю.	Отчет по 10 городам – участникам (Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск) федерального проекта «Чистый воздух» за 2025 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.2. 12	Контрольная точка "Оценка результативности реализации мероприятий комплексных планов по снижению выбросов загрязняющих веществ в новых городах – участниках ФП «Чистый воздух» по критериям снижения риска здоровью населения"	-	30.11.2026	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смоленский В. Ю.	Отчет о гигиенической оценке комплексных планов по снижению выбросов загрязняющих веществ в новых городах – участниках федерального проекта	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2. 13	Контрольная точка "Оценен вклад от реализации мероприятий по снижению уровней загрязняющих веществ, содержащихся в атмосферном воздухе крупных промышленных центров, по результатам СГМ и оценки риска здоровью населения в 12 городах – участниках проект"	-	30.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Смоленский В. Ю.	Отчет об оценке вклада от реализации мероприятий по снижению уровней загрязняющих веществ, содержащихся в атмосферном воздухе крупных промышленных центров, по результатам СГМ и оценки риска здоровью населения	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.2. 14	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 5 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» за 2026 год"	-	30.04.20 27	05	07	Смоленский В. Ю.	Отчет по 5 городам – участникам (Комсомольск-на-Амуре, Петровск-Забайкальский, Уссурийск, Чегдомын, Южно-Сахалинск) федерального проекта «Чистый воздух» за 2026 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.2. 15	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 7 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух»	-	31.05.20 27	06	08	Смоленский В. Ю.	Отчет по 7 городам – участникам (Барнаул, Искитим, Курган, Кызыл, Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ) федерального проекта «Чистый воздух» за 2026 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	за 2026 год"							
2.2. 16	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 7 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» за 2026 год"	-	30.06.2027	07	09	Смоленский В. Ю.	Отчет по 7 городам – участникам (Абакан, Черногоorsk, Астрахань, Кемерово, Махачкала, Новочеркасск, Ростов-на-Дону) федерального проекта «Чистый воздух» за 2026 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.2. 17	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 10 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» за 2026 год"	-	30.07.2027	08	04	Смоленский В. Ю.	Отчет по 10 городам – участникам (Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск) федерального проекта «Чистый воздух» за 2026 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.2. 18	Контрольная точка "Определена экономическая эффективность реализации мероприятий по снижению уровней загрязнения веществ, содержащихся в атмосферном воздухе крупных промышленных"	-	01.10.2027	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смоленский В. Ю.	Отчет об оценке экономической эффективности реализации мероприятий по снижению уровней загрязняющих веществ, содержащихся в атмосферном воздухе крупных промышленных центров (12 городов – участников), с позиции	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	центров (12 городов – участников), с позиции обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"						обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	
2.2. 19	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 5 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» за 2027 год"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Смоленский В. Ю.	Отчет по 5 городам – участникам (Комсомольск-на-Амуре, Петровск-Забайкальский, Уссурийск, Чегдомын, Южно-Сахалинск) федерального проекта «Чистый воздух» за 2027 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.2. 20	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 7 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» за 2027 год"	-	29.05.2028	06	08	Смоленский В. Ю.	Отчет по 7 городам – участникам (Барнаул, Искитим, Курган, Кызыл, Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ) федерального проекта «Чистый воздух» за 2027 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.2. 21	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 7 городах –	-	30.06.2028	07	09	Смоленский В. Ю.	Отчет по 7 городам – участникам (Абакан, Черногорск, Астрахань, Кемерово, Махачкала, Новочеркасск, Ростов-на-Дону)	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	участниках федерального проекта «Чистый воздух» за 2027 год"						федерального проекта «Чистый воздух» за 2027 год	
2.2. 22	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 10 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» за 2027 год"	-	30.07.20 28	08	05	Смоленский В. Ю.	Отчет по 10 городам – участникам (Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск) федерального проекта «Чистый воздух» за 2027 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.2. 23	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности мероприятий по снижению загрязнения воздуха приоритетными веществами в 14 новых городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» "	-	30.09.20 28	09	04	Смоленский В. Ю.	Отчет об оценке качества атмосферного воздуха и анализ риска здоровью населения в целях принятия обоснованных управленческих решений в сфере обеспечения качества атмосферного воздуха и санитарно- эпидемиологического благополучия населения по 14 городам – участникам федерального проекта «Чистый воздух»»	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.2. 24	Контрольная точка "Проведена оценка	-	25.11.20 28	05	Взаимосвязь с иными	Смоленский В. Ю.	Отчет об оценке качества	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	эффективности мероприятий по снижению загрязнения воздуха приоритетными веществами в 15 новых городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» "				результатами и контрольными точками отсутствует		атмосферного воздуха и анализ риска здоровью населения в целях принятия обоснованных управленческих решений в сфере обеспечения качества атмосферного воздуха и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по 15 городам – участникам федерального проекта «Чистый воздух»»	
2.2. 25	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 5 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» за 2028 год"	-	30.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Смоленский В. Ю.	Отчет по 5 городам – участникам (Комсомольск-на-Амуре, Петровск-Забайкальский, Уссурийск, Чегдомын, Южно-Сахалинск) федерального проекта «Чистый воздух» за 2028 год	по 5 городам – участникам (Комсомольск-на-Амуре, Петровск-Забайкальский, Уссурийск, Чегдомын, Южно-Сахалинск) федерального проекта «Чистый воздух»» за 2026 год
2.2. 26	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 7 городах – участниках федерального	-	31.05.20 29	06	08	Смоленский В. Ю.	Отчет по 7 городам – участникам (Барнаул, Искитим, Курган, Кызыл, Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ) федерального проекта «Чистый воздух» за 2028	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проекта «Чистый воздух» за 2028 год"						год	
2.2. 27	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 7 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» за 2028 год"	-	30.06.20 29	07	09	Смоленский В. Ю.	Отчет Отчет по 7 городам – участникам (Абакан, Черногорск, Астрахань, Кемерово, Махачкала, Новочеркасск, Ростов-на-Дону) федерального проекта «Чистый воздух» за 2028 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.2. 28	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 10 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» за 2028 год"	-	30.07.20 29	08	05	Смоленский В. Ю.	Отчет по 10 городам – участникам (Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск) федерального проекта «Чистый воздух» за 2028 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.2. 29	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности мероприятий по снижению загрязнения воздуха приоритетными веществами в 14 новых городах – участниках	-	30.09.20 29	09	04	Смоленский В. Ю.	Отчет об оценке качества атмосферного воздуха и анализ риска здоровью населения в целях принятия обоснованных управленческих решений в сфере обеспечения качества	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	федерального проекта «Чистый воздух» "						атмосферного воздуха и санитарно- эпидемиологического благополучия населения по 14 городам – участникам федерального проекта «Чистый воздух»»	
2.2. 30	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности мероприятий по снижению загрязнения воздуха приоритетными веществами в 15 новых городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» "	-	25.11.20 29	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смоленский В. Ю.	Отчет об оценке качества атмосферного воздуха и анализ риска здоровью населения в целях принятия обоснованных управленческих решений в сфере обеспечения качества атмосферного воздуха и санитарно- эпидемиологического благополучия населения по 15 городам – участникам федерального проекта «Чистый воздух»»	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.2. 31	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 5 городах – участниках федерального	-	30.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Смоленский В. Ю.	Отчет по 5 городам – участникам (Комсомольск-на-Амуре, Петровск-Забайкальский, Уссурийск, Чегдомын, Южно-Сахалинск) федерального проекта	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	проекта «Чистый воздух» за 2029 год"						«Чистый воздух» за 2029 год	
2.2. 32	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 7 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» за 2029 год"	-	31.05.2030	06	08	Смоленский В. Ю.	Отчет по 7 городам – участникам (Барнаул, Искитим, Курган, Кызыл, Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ) федерального проекта «Чистый воздух» за 2029 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.2. 33	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 7 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» за 2029 год"	-	30.06.2030	07	09	Смоленский В. Ю.	Отчет по 7 городам – участникам (Абакан, Черногорск, Астрахань, Кемерово, Махачкала, Новочеркасск, Ростов-на-Дону) федерального проекта «Чистый воздух» за 2029 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.2. 34	Контрольная точка "Проведена оценка влияния снижения загрязнения воздуха приоритетными веществами в 10 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» за 2029 год"	-	30.07.2030	08	05	Смоленский В. Ю.	Отчет по 10 городам – участникам (Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск) федерального проекта «Чистый воздух» за 2029 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2. 35	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности мероприятий по снижению загрязнения воздуха приоритетными веществами в 14 новых городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» "	-	30.09.20 30	09	04	Смоленский В. Ю.	Отчет об оценке качества атмосферного воздуха и анализ риска здоровью населения в целях принятия обоснованных управленческих решений в сфере обеспечения качества атмосферного воздуха и санитарно- эпидемиологического благополучия населения по 14 городам – участникам федерального проекта «Чистый воздух»»	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.2. 36	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности мероприятий по снижению загрязнения воздуха приоритетными веществами в 15 новых городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух»"	-	25.11.20 30	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смоленский В. Ю.	Отчет об оценке качества атмосферного воздуха и анализ риска здоровью населения в целях принятия обоснованных управленческих решений в сфере обеспечения качества атмосферного воздуха и санитарно- эпидемиологического благополучия населения по 15 городам – участникам федерального проекта «Чистый воздух»»	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3	Результат "Осуществлена модернизация и развитие государственной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов В. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.1	Контрольная точка "Представлены документы от подведомственных учреждений для издания распорядительного документа о доведении субсидии"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Соколов В. В.	Заявка Представлены заявки от подведомственных учреждений.	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.3.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидий на иные цели"	-	31.03.2025	01	03	Соколов В. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации подписаны в подсистеме бюджетного планирования ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.3.	Контрольная точка	-	15.04.20	02	04	Соколов В.	Отчет	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
3	"Представлен промежуточный отчет о выполненных мероприятиях за 1 квартал"		25			В.	Представлен отчет об исполнении плана реализации мероприятий за 1 квартал	"Электронный бюджет"
2.3.4	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об исполнении плана реализации мероприятий за полгода"	-	15.07.2025	03	05	Соколов В. В.	Отчет Представлен отчет об исполнении плана реализации мероприятий за 1 полугодие	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.3.5	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об исполнении плана реализации мероприятий за 9 месяцев"	-	15.10.2025	04	06	Соколов В. В.	Отчет Представлен отчет об исполнении плана реализации мероприятий за 9 месяцев.	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.3.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели"	-	22.12.2025	05	07	Соколов В. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.3.7	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значения результата"	-	30.12.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Соколов В. В.	Отчет Представлен отчет о достижении значения результата.	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					отсутствует			
2.3. 8	Контрольная точка "Представлены документы от подведомственных учреждений для издания распорядительного документа о доведении субсидии"	-	27.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Соколов В. В.	Заявка Представлены заявки от подведомственных учреждений	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.3. 9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели"	-	31.03.20 26	01	03	Соколов В. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации подписаны в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.3. 10	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об исполнении плана реализации мероприятий за 1 квартал"	-	15.04.20 26	02	04	Соколов В. В.	Отчет Представлен отчет об исполнении плана реализации мероприятий за 1 квартал	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.3.11	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об исполнении плана реализации мероприятий за полгода"	-	15.07.2026	03	05	Соколов В. В.	Отчет Представлен отчет об исполнении плана реализации мероприятий за полгода	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.3.12	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об исполнении плана реализации мероприятий за 9 месяцев"	-	15.10.2026	04	06	Соколов В. В.	Отчет Представлен отчет об исполнении плана реализации мероприятий за 9 месяцев	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.3.13	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели"	-	22.12.2026	05	07	Соколов В. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.3.14	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значения результата"	-	30.12.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов В. В.	Отчет Представлен отчет о достижении значения результата	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.3.15	Контрольная точка "Представлены документы от подведомственных учреждений для издания"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Соколов В. В.	Заявка Представлены заявки от подведомственных учреждений	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	распорядительного документа о доведении субсидии"			точками отсутствует				
2.3. 16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели"	-	31.03.20 27	01	03	Соколов В. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации подписаны в подсистеме бюджетного планирования ГИИС "Электронный бюджет"	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.3. 17	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об исполнении плана реализации мероприятий за 1 квартал"	-	15.04.20 27	02	04	Соколов В. В.	Отчет Представлен промежуточный отчет о выполненных мероприятиях за 1 квартал.	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.3. 18	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об исполнении плана реализации мероприятий	-	15.07.20 27	03	05	Соколов В. В.	Отчет Представлен промежуточный отчет о выполненных мероприятиях за первое	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	за полгода"						полугодие.	
2.3. 19	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об исполнении плана реализации мероприятий за 9 месяцев"	-	15.10.20 27	04	06	Соколов В. В.	Отчет Представлен промежуточный отчет о выполненных мероприятиях за 9 месяцев.	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.3. 20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели"	-	22.12.20 27	05	07	Соколов В. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.3. 21	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значения результата"	-	30.12.20 27	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов В. В.	Отчет Представлен отчет о достижении значения результата	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.3. 22	Контрольная точка "Представлены документы от подведомственных учреждений для издания распорядительного документа о доведении субсидии"	-	28.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Соколов В. В.	Заявка Представлены заявки от подведомственных учреждений.	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.3. 23	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	31.03.20 28	01	03	Соколов В. В.	Соглашение Соглашения о	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии на иные цели"						предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации подписаны в подсистеме бюджетного планирования ГИИС "Электронный бюджет"	
2.3. 24	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об исполнении плана реализации мероприятий за 1 квартал"	-	17.04.20 28	02	04	Соколов В. В.	Отчет Представлен отчет об исполнении плана реализации мероприятий за 1 квартал	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.3. 25	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об исполнении плана реализации мероприятий за полгода"	-	17.07.20 28	03	05	Соколов В. В.	Отчет Представлен промежуточный отчет об исполнении плана реализации мероприятий за полгода	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.3. 26	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об исполнении плана	-	16.10.20 28	04	06	Соколов В. В.	Отчет Представлен промежуточный отчет об исполнении плана	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реализации мероприятий за 9 месяцев"						реализации мероприятий за 9 месяцев	
2.3. 27	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели"	-	22.12.20 28	05	07	Соколов В. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.3. 28	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значения результата"	-	26.12.20 28	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов В. В.	Отчет Представлен отчет о достижении значения результата	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.3. 29	Контрольная точка "Представлены документы от подведомственных учреждений для издания распорядительного документа о доведении субсидии"	-	26.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Соколов В. В.	Заявка Представлены заявки от подведомственных учреждений	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.3. 30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели"	-	30.03.20 29	01	03	Соколов В. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации подписаны в подсистеме бюджетного планирования ГИИС "Электронный бюджет"	
2.3. 31	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об исполнении плана реализации мероприятий за 1 квартал"	-	16.04.20 29	02	04	Соколов В. В.	Отчет Представлен промежуточный отчет о выполненных мероприятиях за 1 квартал.	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.3. 32	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об исполнении плана реализации мероприятий за полгода"	-	16.07.20 29	03	05	Соколов В. В.	Отчет Представлен промежуточный отчет о выполненных мероприятиях за первое полугодие.	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.3. 33	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об исполнении плана реализации мероприятий за 9 месяцев"	-	15.10.20 29	04	06	Соколов В. В.	Отчет Представлен промежуточный отчет о выполненных мероприятиях за 9 месяцев.	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.3. 34	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	21.12.20 29	05	07	Соколов В. В.	Отчет Представлен отчет о	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели"						выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели	
2.3. 35	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значения результата"	-	26.12.20 29	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов В. В.	Отчет Представлен отчет о достижении значения результата	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.3. 36	Контрольная точка "Представлены документы от подведомственных учреждений для издания распорядительного документа о доведении субсидии"	-	26.02.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Соколов В. В.	Заявка Представлены заявки от подведомственных учреждений.	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.3. 37	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели"	-	01.04.20 30	01	03	Соколов В. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации подписаны в подсистеме	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							бюджетного планирования ГИИС "Электронный бюджет"	
2.3. 38	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об исполнении плана реализации мероприятий за 1 квартал"	-	15.04.20 30	02	04	Соколов В. В.	Отчет Представлен промежуточный отчет об исполнении плана реализации мероприятий за 1 квартал	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.3. 39	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об исполнении плана реализации мероприятий за полгода"	-	15.07.20 30	03	05	Соколов В. В.	Отчет Представлен промежуточный отчет об исполнении плана реализации мероприятий за полгода	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.3. 40	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об исполнении плана реализации мероприятий за 9 месяцев"	-	15.10.20 30	04	06	Соколов В. В.	Отчет Представлен промежуточный отчет об исполнении плана реализации мероприятий за 9 месяцев	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.3. 41	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели"	-	23.12.20 30	05	07	Соколов В. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
			26.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3. 42	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значения результата"	-	30	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов В. В.	Отчет Представлен отчет о достижении значения результата	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.4	Результат "Реализовано коммуникационное сопровождение национального проекта "Экологическое благополучие""	01.01.20 28	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Цыганов К. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.4. 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1	-	15.05.20 28	05	07	Цыганов К. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	квартал 2028 года "						квартал 2028 года	
2.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2 квартал 2028 года "	-	03.08.2028	06	08	Цыганов К. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2 квартал 2028 года	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2028 года "	-	06.11.2028	07	09	Цыганов К. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2028 года	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.4.5	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 4 квартал 2027 года "	-	27.12.2028	08	04	Цыганов К. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 4 квартал 2028 года	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Цыганов К. А.	Отчет Отчет предварительный информационно-аналитический	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					отсутствует			
2.4.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Цыганов К. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.4.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1 квартал 2028 года "	-	07.05.2029	05	07	Цыганов К. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1 квартал 2028 года	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.4.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2 квартал 2028 года "	-	02.08.2029	06	08	Цыганов К. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2 квартал 2029 года	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.4.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	02.11.2029	07	09	Цыганов К. А.	Отчет Отчет о выполнении	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2029 года "						соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2029 года	
2.4. 11	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 4 квартал 2029 года "	-	27.12.20 29	08	04	Цыганов К. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 4 квартал 2029 года	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.4. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 29	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Отчет Отчет предварительный информационно-аналитический	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.4. 13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	28.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Цыганов К. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашений)"							
2.4. 14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1 квартал 2027 года"	-	13.05.20 30	05	07	Цыганов К. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1 квартал 2030 года	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.4. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2 квартал 2030 года "	-	05.08.20 30	06	08	Цыганов К. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2 квартал 2030 года	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.4. 16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2030 года "	-	05.11.20 30	07	09	Цыганов К. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2030 года	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.4. 17	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	25.12.20 30	08	04	Цыганов К. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 4	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу за 4 квартал 2027 года "						квартал 2030 года	
2.4.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Отчет Отчет предварительный информационно-аналитический отчет	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.5	Результат "Проектным офисом обеспечены методическая поддержка, координация и мониторинг в целях реализации национального проекта "Экологическое благополучие"."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фарафонов М. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.1	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Фарафонов М. В.	Отчет Соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5. 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за I квартал "	-	30.04.20 25	05	07	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за I квартал	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.5. 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за II квартал"	-	31.07.20 25	06	08	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за II квартал	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.5. 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 6 месяцев "	-	29.08.20 25	07	09	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о выполнении требований к качеству и объему (содержанию), порядку оказания услуг (выполнения работ) при реализации мероприятий, направленных на достижение цели указанной в соглашении, источником финансового обеспечения которого является субсидия на иные цели для реализации мероприятий	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							национального проекта «Экологическое благополучие» за 6 месяцев	
2.5. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за III квартал "	-	31.10.20 25	08	10	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за III квартал	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.5. 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 9 месяцев "	-	30.12.20 25	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о выполнении требований к качеству и объему (содержанию), порядку оказания услуг (выполнения работ) при реализации мероприятий, направленных на достижение цели указанной в соглашении, источником финансового обеспечения которого является субсидия на иные цели для реализации мероприятий национального проекта «Экологическое благополучие» за 9 месяцев	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.5.	Контрольная точка	-	23.01.20	Взаимосвязь с	06	Фарафонов	Отчет	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7	"Услуга оказана (работы выполнены) (Отчет за 2025 год)"		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует		М. В.	Отчет о выполнении требований к качеству и объему (содержанию), порядку оказания услуг (выполнения работ) при реализации мероприятий, направленных на достижение цели указанной в соглашении, источником финансового обеспечения которого является субсидия на иные цели для реализации мероприятий национального проекта «Экологическое благополучие» за 2025 год	«Электронный бюджет»
2.5. 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за I квартал "	-	30.04.20 26	05	07	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за I квартал	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.5. 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за II	-	31.07.20 26	06	08	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, Отчет о достижении значений	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	квартал "						результатов предоставления Субсидии за II квартал	
2.5. 10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 6 месяцев "	-	31.08.20 26	07	09	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о выполнении требований к качеству и объему (содержанию), порядку оказания услуг (выполнения работ) при реализации мероприятий, направленных на достижение цели указанной в соглашении, источником финансового обеспечения которого является субсидия на иные цели для реализации мероприятий национального проекта «Экологическое благополучие» за 6 месяцев	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.5. 11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за III квартал "	-	30.10.20 26	08	10	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за III квартал	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.5. 12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	30.12.20 26	09	Взаимосвязь с иными	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о выполнении	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 9 месяцев "				результатами и контрольными точками отсутствует		требований к качеству и объему (содержанию), порядку оказания услуг (выполнения работ) при реализации мероприятий, направленных на достижение цели указанной в соглашении, источником финансового обеспечения которого является субсидия на иные цели для реализации мероприятий национального проекта «Экологическое благополучие» за 9 месяцев	
2.5. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (Отчет за 2026 год)"	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о выполнении требований к качеству и объему (содержанию), порядку оказания услуг (выполнения работ) при реализации мероприятий, направленных на достижение цели указанной в соглашении, источником финансового обеспечения которого является субсидия на иные цели для реализации мероприятий национального проекта	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							«Экологическое благополучие» за 2026 год	
2.5. 14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за I квартал "	-	30.04.20 27	05	07	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за I квартал	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.5. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за II квартал "	-	30.07.20 27	06	08	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за II квартал	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.5. 16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 6 месяцев "	-	31.08.20 27	07	09	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о выполнении требований к качеству и объему (содержанию), порядку оказания услуг (выполнения работ) при реализации мероприятий, направленных на достижение цели указанной в соглашении, источником финансового обеспечения	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							которого является субсидия на иные цели для реализации мероприятий национального проекта «Экологическое благополучие» за 6 месяцев	
2.5. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за III квартал "	-	29.10.20 27	08	10	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за III квартал	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.5. 18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 9 месяцев "	-	30.12.20 27	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о выполнении требований к качеству и объему (содержанию), порядку оказания услуг (выполнения работ) при реализации мероприятий, направленных на достижение цели указанной в соглашении, источником финансового обеспечения которого является субсидия на иные цели для реализации мероприятий национального проекта «Экологическое	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							благополучие» за 9 месяцев	
2.5. 19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (Отчет за 2027 год)"	-	21.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о выполнении требований к качеству и объему (содержанию), порядку оказания услуг (выполнения работ) при реализации мероприятий, направленных на достижение цели указанной в соглашении, источником финансового обеспечения которого является субсидия на иные цели для реализации мероприятий национального проекта «Экологическое благополучие» за 2027 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.5. 20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за I квартал "	-	28.04.20 28	05	07	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за I квартал	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.5. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	28.07.20 28	06	08	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за II квартал "						обеспечения которых является Субсидия, Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за II квартал	
2.5. 22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 6 месяцев "	-	31.08.20 28	07	09	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о выполнении требований к качеству и объему (содержанию), порядку оказания услуг (выполнения работ) при реализации мероприятий, направленных на достижение цели указанной в соглашении, источником финансового обеспечения которого является субсидия на иные цели для реализации мероприятий национального проекта «Экологическое благополучие» за 6 месяцев	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.5. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за III квартал "	-	27.10.20 28	08	10	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, Отчет о достижении значений результатов предоставления	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Субсидии за III квартал	
2.5. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 9 месяцев "	-	28.12.20 28	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о выполнении требований к качеству и объему (содержанию), порядку оказания услуг (выполнения работ) при реализации мероприятий, направленных на достижение цели указанной в соглашении, источником финансового обеспечения которого является субсидия на иные цели для реализации мероприятий национального проекта «Экологическое благополучие» за 9 месяцев	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.5. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) за 2028 год "	-	22.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о выполнении требований к качеству и объему (содержанию), порядку оказания услуг (выполнения работ) при реализации мероприятий, направленных на достижение цели указанной в соглашении, источником финансового обеспечения которого является субсидия	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							на иные цели для реализации мероприятий национального проекта «Экологическое благополучие» за 2028 год	
2.5. 26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за I квартал "	-	27.04.20 29	05	07	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за I квартал	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.5. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за II квартал "	-	28.07.20 29	06	08	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за II квартал	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.5. 28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 6 месяцев "	-	30.09.20 29	07	09	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о выполнении требований к качеству и объему (содержанию), порядку оказания услуг (выполнения работ) при реализации мероприятий, направленных на	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							достижение цели указанной в соглашении, источником финансового обеспечения которого является субсидия на иные цели для реализации мероприятий национального проекта «Экологическое благополучие» за 6 месяцев	
2.5. 29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за III квартал "	-	30.10.20 29	08	10	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за III квартал	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.5. 30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 9 месяцев "	-	28.12.20 29	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о выполнении требований к качеству и объему (содержанию), порядку оказания услуг (выполнения работ) при реализации мероприятий, направленных на достижение цели указанной в соглашении, источником финансового обеспечения которого является субсидия на иные цели для	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							реализации мероприятий национального проекта «Экологическое благополучие» за 9 месяцев	
2.5. 31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (Отчет за 2029 год)"	-	22.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о выполнении требований к качеству и объему (содержанию), порядку оказания услуг (выполнения работ) при реализации мероприятий, направленных на достижение цели указанной в соглашении, источником финансового обеспечения которого является субсидия на иные цели для реализации мероприятий национального проекта «Экологическое благополучие» за 2029 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.5. 32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за I квартал "	-	29.04.20 30	05	07	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за I квартал	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5. 33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за II квартал "	-	30.07.20 30	06	08	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за II квартал	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.5. 34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 6 месяцев "	-	29.08.20 30	07	09	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о выполнении требований к качеству и объему (содержанию), порядку оказания услуг (выполнения работ) при реализации мероприятий, направленных на достижение цели указанной в соглашении, источником финансового обеспечения которого является субсидия на иные цели для реализации мероприятий национального проекта «Экологическое благополучие» за 6 месяцев	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.5. 35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	30.10.20 30	08	10	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, Отчет о	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу за III квартал "						достижении значений результатов предоставления Субсидии за III квартал	
2.5. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (Отчет за 2030 год)"	-	30.12.20 30	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фарафонов М. В.	Отчет Отчет о выполнении требований к качеству и объему (содержанию), порядку оказания услуг (выполнения работ) при реализации мероприятий, направленных на достижение цели указанной в соглашении, источником финансового обеспечения которого является субсидия на иные цели для реализации мероприятий национального проекта «Экологическое благополучие» за 2030 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6	Результат "Разработаны методические рекомендации с целью сопровождения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных) в атмосферный воздух"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Корольков М. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.04.2025	06	08	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия; о достижении значений результатов предоставления Субсидии.	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.07.2025	07	09	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия; о достижении значений результатов предоставления Субсидии.	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6.	Контрольная точка	-	29.08.20	08	10	Корольков М.	Отчет	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "		25			В.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении мероприятия за 6 месяцев	«Электронный бюджет»
2.6. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.10.20 25	09	05	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия; о достижении значений результатов предоставления Субсидии.	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6. 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.20 25	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Отчет Отчет Промежуточный о выполнении мероприятия за 9 месяцев	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Корольков М. В.	Отчет Отчет о выполнении мероприятия за 2025 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6. 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	30.04.20 26	05	07	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "						обеспечения которых является Субсидия; о достижении значений результатов предоставления Субсидии	
2.6. 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.07.20 26	06	08	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия; о достижении значений результатов предоставления Субсидии.	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6. 10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.08.20 26	07	09	Корольков М. В.	Отчет Отчет Промежуточный о выполнении мероприятия за 6 месяцев	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6. 11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.10.20 26	08	10	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия; о достижении значений результатов предоставления Субсидии.	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6.	Контрольная точка	-	30.12.20	09	Взаимосвязь с	Корольков М.	Отчет	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
12	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "		26		иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Отчет Промежуточный о выполнении мероприятия за 9 месяцев	«Электронный бюджет»
2.6. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Корольков М. В.	Отчет Отчет о выполнении мероприятия за 12 месяцев за 2026 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6. 14	Контрольная точка " «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.04.2027	05	07	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия; о достижении значений результатов предоставления Субсидии.	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.07.2027	06	08	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия; о достижении значений результатов предоставления Субсидии.	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6.	Контрольная точка	-	31.08.20	07	09	Корольков М.	Отчет	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
16	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "		27			В.	Отчет Промежуточный о выполнении мероприятия за 6 месяцев	«Электронный бюджет»
2.6. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	29.10.20 27	08	10	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия; о достижении значений результатов предоставления Субсидии.	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6. 18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.20 27	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Отчет Отчет Промежуточный о выполнении мероприятия за 9 месяцев	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6. 19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Корольков М. В.	Отчет Отчет о выполнении мероприятия за 2027 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6. 20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	28.04.20 28	05	07	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "						обеспечения которых является Субсидия; о достижении значений результатов предоставления Субсидии.	
2.6. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.07.20 28	06	08	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия; о достижении значений результатов предоставления Субсидии.	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6. 22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.08.20 28	07	09	Корольков М. В.	Отчет Отчет Промежуточный о выполнении мероприятия за 6 месяцев	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.10.20 28	08	10	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия; о достижении значений результатов предоставления Субсидии.	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6.	Контрольная точка	-	29.12.20	09	Взаимосвязь с	Корольков М.	Отчет	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
24	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "		28		иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Отчет Промежуточный о выполнении мероприятия за 9 месяцев	«Электронный бюджет»
2.6. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Корольков М. В.	Отчет Отчет о выполнении мероприятия за 12 месяцев за 2028 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6. 26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.04.2029	05	07	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия; о достижении значений результатов предоставления Субсидии.	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.07.2029	06	08	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия; о достижении значений результатов предоставления Субсидии.	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6.	Контрольная точка	-	31.08.20	07	09	Корольков М.	Отчет	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
28	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "		29			В.	Отчет Промежуточный о выполнении мероприятия за 6 месяцев	«Электронный бюджет»
2.6. 29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	29.10.20 29	08	10	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия; о достижении значений результатов предоставления Субсидии	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6. 30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 29	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Отчет Отчет Промежуточный о выполнении мероприятия за 9 месяцев	ГИИС УНП «Электронный бюджет
2.6. 31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Отчет Отчет о выполнении мероприятия за 2029 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6. 32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	30.04.20 30	05	07	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "						обеспечения которых является Субсидия; о достижении значений результатов предоставления Субсидии.	
2.6. 33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.07.20 30	06	08	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия; о достижении значений результатов предоставления Субсидии.	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6. 34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.08.20 30	07	09	Корольков М. В.	Отчет Отчет Промежуточный о выполнении мероприятия за 6 месяцев	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6. 35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	29.10.20 30	08	10	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия; о достижении значений результатов предоставления Субсидии.	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.6.	Контрольная точка	-	30.12.20	09	Взаимосвязь с	Корольков М.	Отчет	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
36	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "		30		иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Отчет Промежуточный о выполнении мероприятия за 12 месяцев	«Электронный бюджет»
2.7	Результат "Актуализированы сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха в городах-участниках федерального проекта."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Корольков М. В.	Прочий тип документа Прочий тип документа выписка из штатного расписания	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.7.2	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	03.03.2025	02	04	Корольков М. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.7. 3	Контрольная точка "Актуализированы базы данных в части автономных источников теплоснабжения по 5 городам-участникам эксперимента по квотированию выбросов"	-	30.07.20 25	08	05	Корольков М. В.	Отчет Отчет о формировании базы данных в части автономных источников теплоснабжения по 5 городам-участникам эксперимента по квотированию выбросов	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.7. 4	Контрольная точка "Актуализированы базы данных в части передвижных источников загрязнения по 12 городам-участникам эксперимента по квотированию выбросов"	-	29.08.20 25	04	06	Корольков М. В.	Отчет Отчет о формировании базы данных в части передвижных источников загрязнения по 12 городам- участникам эксперимента по квотированию выбросов	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.7. 5	Контрольная точка "Актуализированы базы данных в части автономных источников теплоснабжения по 7 городам-участникам эксперимента по квотированию выбросов"	-	15.10.20 25	05	07	Корольков М. В.	Отчет Отчет о формировании базы данных в части автономных источников теплоснабжения по 7 городам-участникам эксперимента по квотированию выбросов	Отчет о формировании базы данных в части автономных источников теплоснабжения по 7 городам-участникам эксперимента по квотированию выбросов
2.7. 6	Контрольная точка "Актуализированы базы данных в части стационарных источников загрязнения по 12	-	28.11.20 25	06	03	Корольков М. В.	Отчет Отчет о формировании базы данных в части стационарных источников загрязнения по 12 городам-	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	городам-участникам» эксперимента по квотированию выбросов"						участникам эксперимента по квотированию выбросов	
2.7. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 25	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Входящее письмо Входящее письмо о формировании заключений о проведении актуализации сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в 12 городах- участниках федерального проекта	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.7. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) "	-	03.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Корольков М. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.7. 9	Контрольная точка "Актуализированы базы данных в части автономных источников теплоснабжения по 4 городам-участникам	-	30.07.20 26	08	05	Корольков М. В.	Отчет Отчет о формировании базы данных в части автономных источников теплоснабжения по 4 городам-участникам	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	эксперимента по квотированию выбросов"						эксперимента по квотированию выбросов	
2.7. 10	Контрольная точка "Актуализированы базы данных в части передвижных источников загрязнения по 29 городам-участникам эксперимента по квотированию выбросов"	-	30.08.2026	04	06	Корольков М. В.	Отчет Отчет о формировании базы данных в части передвижных источников загрязнения по 29 городам-участникам эксперимента по квотированию выбросов	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.7. 11	Контрольная точка "Актуализированы базы данных в части автономных источников теплоснабжения по 25 городам-участникам эксперимента по квотированию выбросов"	-	15.11.2026	05	07	Корольков М. В.	Отчет Отчет о формировании базы данных в части автономных источников теплоснабжения по 25 городам-участникам эксперимента по квотированию выбросов	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.7. 12	Контрольная точка "Актуализированы базы данных в части стационарных источников загрязнения по 29 городам-участникам эксперимента по квотированию выбросов"	-	30.11.2026	06	03	Корольков М. В.	Отчет Отчет о формировании базы данных в части стационарных источников загрязнения по 29 городам-участникам эксперимента по квотированию выбросов	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.7. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Корольков М. В.	Входящее письмо Входящее письмо о	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнены)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		формировании заключений о проведении актуализации сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах- участниках федерального проекта	
2.7. 14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений) "	-	03.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Корольков М. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.7. 15	Контрольная точка "Актуализированы базы данных в части автономных источников теплоснабжения по 4 городам-участникам эксперимента по квотированию выбросов"	-	31.07.20 28	08	05	Корольков М. В.	Отчет Отчет о формировании базы данных в части автономных источников теплоснабжения по 4 городам-участникам эксперимента по квотированию выбросов	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.7. 16	Контрольная точка "Актуализированы базы данных в части	-	30.08.20 28	04	06	Корольков М. В.	Отчет Отчет о формировании базы данных в части	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	передвижных источников загрязнения по 29 городам-участникам эксперимента по квотированию выбросов"						передвижных источников загрязнения по 29 городам- участникам эксперимента по квотированию выбросов	
2.7. 17	Контрольная точка "Актуализированы базы данных в части автономных источников теплоснабжения по 25 городам-участникам эксперимента по квотированию выбросов"	-	15.11.20 28	05	07	Корольков М. В.	Отчет Отчет о формировании базы данных в части автономных источников теплоснабжения по 25 городам-участникам эксперимента по квотированию выбросов	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.7. 18	Контрольная точка "Актуализированы базы данных в части стационарных источников загрязнения по 29 городам-участникам эксперимента по квотированию выбросов"	-	30.11.20 28	06	03	Корольков М. В.	Отчет Отчет о формировании базы данных в части стационарных источников загрязнения по 29 городам- участникам эксперимента по квотированию выбросов	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.7. 19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Входящее письмо Входящее письмо о формировании заключений о проведении актуализации сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в 12 городах- участниках федерального	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							проекта	
2.7. 20	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) "	-	04.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Корольков М. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.7. 21	Контрольная точка "Актуализированы базы данных в части автономных источников теплоснабжения по 4 городам-участникам эксперимента по квотированию выбросов"	-	30.07.20 30	08	05	Корольков М. В.	Отчет Отчет о формировании базы данных в части автономных источников теплоснабжения по 4 городам-участникам эксперимента по квотированию выбросов	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.7. 22	Контрольная точка "Актуализированы базы данных в части передвижных источников загрязнения по 29 городам-участникам эксперимента по квотированию выбросов"	-	30.08.20 30	04	06	Корольков М. В.	Отчет Отчет о формировании базы данных в части передвижных источников загрязнения по 29 городам- участникам эксперимента по квотированию выбросов	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.7. 23	Контрольная точка "Актуализированы базы данных в части автономных источников теплоснабжения по 25 городам-участникам эксперимента по квотированию выбросов"	-	15.11.20 30	05	07	Корольков М. В.	Отчет Отчет о формировании базы данных в части автономных источников теплоснабжения по 25 городам-участникам эксперимента по квотированию выбросов	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.7. 24	Контрольная точка "Актуализированы базы данных в части стационарных источников загрязнения по 29 городам-участникам эксперимента по квотированию выбросов"	-	29.11.20 30	06	03	Корольков М. В.	Отчет Отчет о формировании базы данных в части стационарных источников загрязнения по 29 городам- участникам эксперимента по квотированию выбросов	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.7. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Входящее письмо Входящее письмо о формировании заключений о проведении актуализации сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в 12 городах- участниках федерального проекта	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.8	Результат "Реализованы мероприятия по обеспечению готовности электросетевого	01.01.20 27	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Грабчак Е. П.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	комплекса к переводу частных домовладений на электроотопление в рамках федерального проекта "Чистый воздух"			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.8. 1	Контрольная точка "Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	20.04.20 27	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части количества заключенных договоров на закупку товаров, работ, услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 2	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Грабчак Е. П.	Соглашение Заклучено соглашение	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 3	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	20.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части процента (%) принятых обязательств	
2.8. 4	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	20.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части количества заключенных договоров на закупку товаров, работ, услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 5	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	20.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части процента (%) принятых обязательств	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 6	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	20.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							части количества заключенных договоров на закупку товаров, работ, услуг	
2.8. 7	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	20.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части процента (%) принятых обязательств	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 8	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	31.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части количества заключенных договоров на закупку товаров, работ, услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 9	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	31.12.20 27	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части процента (%)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							принятых обязательств	
2.8. 10	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	20.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части количества заключенных договоров на закупку товаров, работ, услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.04.20 28	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабчак Е. П.	Соглашение Заключено соглашение (в редакции дополнительного соглашения)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 12	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	20.04.20 28	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части процента (%)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							принятых обязательств	
2.8. 13	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	20.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части количества заключенных договоров на закупку товаров, работ, услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	20.07.20 28	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части процента (%) принятых обязательств	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 15	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	20.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части количества заключенных договоров на закупку товаров, работ, услуг	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.8. 16	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	20.10.20 28	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части процента (%) принятых обязательств	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 17	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части количества заключенных договоров на закупку товаров, работ, услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 18	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	31.12.20 28	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части процента (%) принятых обязательств	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 19	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ,	-	20.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	услуг"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части количества заключенных договоров на закупку товаров, работ, услуг	
2.8. 20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.04.2029	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабчак Е. П.	Соглашение Заключено соглашение (в редакции дополнительного соглашения)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 21	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части процента (%) принятых обязательств	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 22	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ,	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	услуг"			контрольными точками отсутствует			достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части количества заключенных договоров на закупку товаров, работ, услуг	
2.8. 23	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	20.07.20 29	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части процента (%) принятых обязательств	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 24	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	20.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части количества заключенных договоров на закупку товаров, работ, услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 25	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	20.10.20 29	02	09	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							предоставления Субсидии (контрольных точек) в части процента (%) принятых обязательств	
2.8. 26	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части количества заключенных договоров на закупку товаров, работ, услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 27	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	31.12.20 29	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части процента (%) принятых обязательств	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 28	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	20.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части количества	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							заключенных договоров на закупку товаров, работ, услуг	
2.8. 29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) в реестр соглашений)"	-	20.04.20 30	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабчак Е. П.	Соглашение Заключено соглашение (в редакции дополнительного соглашения)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 30	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	20.04.20 30	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части процента (%) в принятых обязательств	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 31	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	20.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части количества	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							заключенных договоров на закупку товаров, работ, услуг	
2.8. 32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	20.07.20 30	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части процента (%) принятых обязательств	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 33	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	20.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части количества заключенных договоров на закупку товаров, работ, услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 34	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	20.10.20 30	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части процента (%) принятых обязательств	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.8. 35	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части количества заключенных договоров на закупку товаров, работ, услуг	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 36	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	31.12.2030	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабчак Е. П.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в части процента (%) принятых обязательств	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9	Результат "Приобретено лабораторное оборудование для проведения мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на территории городов-участников проекта"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смоленский В. Ю.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.9. 1	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного"	-	31.03.2025	01	Взаимосвязь с иными результатами и	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга загрязнения атмосферного	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	воздуха в 12 городах – участниках проекта "				контрольными точками отсутствует		воздуха в 12 городах – участниках проекта за 2024 год	
2.9. 2	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта "	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта за 2024 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9. 3	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта "	-	29.08.20 25	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга в атмосферном воздухе в 29 городах –участниках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» за 1 полугодие 2025 года	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9. 4	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 12 городах – участниках проекта "	-	29.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга в атмосферном воздухе в 12 городах –участниках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» за 1 полугодие 2025 года	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.9. 5	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта "	-	30.10.20 25	05	02	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга в атмосферном воздухе в 29 городах –участниках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» за 9 месяцев 2025 года	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9. 6	Контрольная точка "Покупка оборудования для организации мониторинга качества атмосферного воздуха в 8 городах – участниках из 29 новых городов"	-	15.12.20 25	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смоленский В. Ю.	Акт приемки приобретенного оборудования	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9. 7	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 12 городах – участниках проекта "	-	30.03.20 26	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в 12 городах – участниках проекта за 2025 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9. 8	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта "	-	30.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта за 2025 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.9. 9	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 12 городах – участниках проекта "	-	30.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга в атмосферном воздухе в 12 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» за 1 полугодие 2026 года	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9. 10	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта "	-	30.08.20 26	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга в атмосферном воздухе в 29 городах –участниках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» за 1 полугодие 2026 года	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9. 11	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта "	-	30.10.20 26	05	02	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга в атмосферном воздухе в 29 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» за 9 месяцев 2026 года	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.9. 12	Контрольная точка "Покупка оборудования для организации мониторинга качества атмосферного воздуха в 8 городах – участниках из 29 новых городов "	-	21.12.20 26	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смоленский В. Ю.	Акт приемки приобретенного оборудования	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9. 13	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 12 городах – участниках проекта "	-	30.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в 12 городах – участниках проекта за 2026 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9. 14	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта "	-	30.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта за 2026 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9. 15	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта "	-	30.04.20 27	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга в атмосферном воздухе в 29 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» за 1 квартал	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							2027 года	
2.9. 16	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта "	-	30.08.20 27	04	06	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга в атмосферном воздухе в 29 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» за 1 полугодие 2027 года	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9. 17	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта "	-	29.10.20 27	05	02	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга в атмосферном воздухе в 29 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» за 9 месяцев 2027 года	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9. 18	Контрольная точка "Покупка оборудования для организации мониторинга качества атмосферного воздуха в 8 городах – участниках из 29 новых городов "	-	20.12.20 27	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смоленский В. Ю.	Акт приемки приобретенного оборудования	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.9. 19	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта "	-	30.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта за 2027 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9. 20	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта"	-	30.04.20 28	01	04	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта за 3 месяца 2028 года	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9. 21	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено"	-	30.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Смоленский В. Ю.	Прочий тип документа Утвержденное государственное задание	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9. 22	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.06.20 28	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смоленский В. Ю.	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заключено (для 29 городов – участников)"							
2.9. 23	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта"	-	30.08.20 28	04	06	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга в атмосферном воздухе в 29 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» за 6 месяцев 2028 года	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9. 24	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта"	-	30.10.20 28	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга в атмосферном воздухе в 29 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» за 9 месяцев 2028 года	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9. 25	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта "	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта за 2028 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9. 26	Контрольная точка "Проведен мониторинг	-	30.04.20 29	01	Взаимосвязь с иными	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта"				результатами и контрольными точками отсутствует		загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта за 3 месяца 2029 года	
2.9. 27	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. Государственное задание включено в реестр государственных (муниципальных) услуг (для 29 городов – участников)"	-	30.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Смоленский В. Ю.	Прочий тип документа Утвержденное государственное задание	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9. 28	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (для 29 городов – участников)"	-	30.06.20 29	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смоленский В. Ю.	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.9. 29	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта"	-	30.08.20 29	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга в атмосферном воздухе в 29 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» за 6 месяцев 2029 года	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9. 30	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта"	-	30.10.20 29	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга в атмосферном воздухе в 29 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» за 9 месяцев 2029 года	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9. 31	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта "	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта за 2029 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9. 32	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта"	-	30.04.20 30	01	04	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах – участниках проекта за 3	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							месяца 2030 года	
2.9. 33	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. Государственное задание включено в реестр государственных (муниципальных) услуг (для 29 городов – участников)"	-	30.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Смоленский В. Ю.	Прочий тип документа Утвержденное государственное задание	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9. 34	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (для 29 городов – участников)"	-	30.06.20 30	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смоленский В. Ю.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (для 29 городов – участников)	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9. 35	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного	-	30.08.20 30	04	06	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга в атмосферном воздухе в 29	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	воздуха в 29 городах – участниках проекта"						городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» за 6 месяцев 2030 года	
2.9. 36	Контрольная точка "Проведен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 29 городах- участниках проекта"	-	20.12.20 30	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смоленский В. Ю.	Отчет о результатах мониторинга в атмосферном воздухе в 29 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» за 2030 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3	Реализованы мероприятия по мониторингу состояния компонентов природной среды							
3.1	Результат "Разработаны экспертно-методические положения развития экологического мониторинга"	01.01.20 25	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.		ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 1	Контрольная точка "Разработано техническое задание на оказание услуг (выполнение работ)"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Прочий тип документа Техническое задание на выполнение экспертно- методических работ по разработке основ мониторинга, прогнозирования,	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							моделирования и представления данных по основным направлениям мониторинга компонентов природной среды	
3.1. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Соглашение Минприроды России заключено дополнительное соглашение с ФГБУ «РФИ Минприроды России» о предоставлении субсидии на выполнение работ (оказание услуг)	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 3	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет по исполнению результата"	-	15.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Цыганов К. А.	Отчет Промежуточный отчет об исполнении результата за 1 полугодие 2025 года	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.1. 4	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет по исполнению результата"	-	15.10.20 25	03	02	Цыганов К. А.	Отчет промежуточный отчет об исполнении результата за 3 квартал 2025 года	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.1. 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.20 25	04	05	Цыганов К. А.	Отчет Отчет о результатах экспертно-методической работы по разработке основ мониторинга,	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							прогнозирования, моделирования и представления данных по основным направлениям мониторинга компонентов природной среды	
3.1. 6	Контрольная точка "Подготовлен отчет о достижении результата"	-	25.12.20 25	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Отчет об исполнении результата в 2025 году	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.1. 7	Контрольная точка "Разработано техническое задание на оказание услуг (выполнение работ)"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Прочий тип документа техническое задание на выполнение экспертно- методических работ по применению искусственного интеллекта по направлениям мониторинга компонентов природной среды, включая методические основы долгосрочного прогнозирования состояния отдельных компонентов природной среды	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.1. 8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)"	-	30.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Цыганов К. А.	Соглашение Минприроды России заключено дополнительное	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		соглашение с ФГБУ «РФИ Минприроды России» о предоставлении субсидии на выполнение работ (оказание услуг)	
3.1. 9	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет по исполнению результата"	-	15.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Цыганов К. А.	Отчет промежуточный отчет об исполнении результата за 1 полугодие 2026 года	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.1. 10	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет по исполнению результат"	-	15.10.20 26	03	02	Цыганов К. А.	Отчет промежуточный отчет об исполнении результата за 3 квартал 2026 года	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.1. 11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.20 26	04	05	Цыганов К. А.	Отчет о результатах экспертно- методической работы по применению искусственного интеллекта по направлениям мониторинга компонентов природной среды, включая методические основы долгосрочного прогнозирования состояния отдельных компонентов природной среды	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.1. 12	Контрольная точка "Подготовлен отчет о достижении результата"	-	25.12.20 26	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Отчет об исполнении результата в 2026 году	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2	Результат "Обеспечено создание, развитие и эксплуатация федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.		ГИИС "Электронный бюджет"
3.2. 1	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на оказание услуг по экспертизе проектной документации"	-	30.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Прочий тип документа Минприроды России заключен государственный контракт на оказание услуг по проведению экспертизы для проверки предоставленных исполнителем результатов, предусмотренных государственным контрактом на создание I очереди федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.2. 2	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	02.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Цыганов К. А.	Прочий тип документа Минприроды России получен аттестат соответствия требованиям безопасности информации I очереди федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды в части мониторинга состояния атмосферного воздуха.	ФГИС КИ
3.2. 3	Контрольная точка "Завершена интеграция с информационными системами источниками данных федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды в полном объеме"	-	26.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Прочий тип документа Исполнителем по контракту представлены в Минприроды России протокол предварительных испытаний Подсистемы интеграции в полном объеме	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 4	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в опытную эксплуатацию"	-	31.07.20 25	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Акт о завершении опытной эксплуатации I очереди ФГИС состояния окружающей среды в полном объеме	ФГИС КИ
3.2. 5	Контрольная точка "Информационно-	-	01.08.20 25	04	Взаимосвязь с иными	Цыганов К. А.	Акт Минприроды России	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"				результатами и контрольными точками отсутствует		подписан Акт о вводе в эксплуатацию I очереди федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды в части мониторинга состояния атмосферного воздуха	
3.2. 6	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	23.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Цыганов К. А.	Прочий тип документа Аттестат соответствия требованиям безопасности информации I очереди ФГИС состояния окружающей среды	ФГИС КИ
3.2. 7	Контрольная точка "Проведены приемочные испытания федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды"	-	23.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Протокол Протокол приемочных испытаний I очереди ФГИС состояния окружающей среды в полном объеме	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 8	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в	-	21.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	19	Цыганов К. А.	Акт о вводе в эксплуатацию I очереди ФГИС состояния окружающей среды в полном объеме	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	промышленную эксплуатацию"			отсутствует				
3.2. 9	Контрольная точка "К информационно- телекоммуникационному сервису (информационная система) подключены пользователи"	-	30.12.20 25	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Отчет о предоставлении пользователям доступа к ФГИС состояния окружающей среды	ФГИС КИ
3.2. 10	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	02.03.20 26	04	08	Цыганов К. А.	Входящее письмо о согласовании технических документов по развитию ФГИС состояния окружающей среды в части создания подсистемы комплексного прогнозирования и моделирования, а также в части внедрения моделей и методов искусственного интеллекта	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2. 11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.04.20 26	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Соглашение Между Минприроды России и ППК "Российский экологический оператор" заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение эксплуатации ФГИС состояния окружающей	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)"						среды	
3.2. 12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Прочий тип документа план-график закупок товаров, работ и услуг (закупка по развитию ФГИС состояния окружающей среды) Минприроды России	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2. 13	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет по исполнению результата"	-	15.04.20 26	08	10	Буцаев Д. П.	Отчет промежуточный отчет об эксплуатации ФГИС состояния окружающей среды за 1 квартал 2026 году	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	04.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Прочий тип документа информация о внесении государственного (муниципального) контракта по развитию ФГИС состояния окружающей среды в реестр контрактов	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2. 15	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет по исполнению результата»"	-	15.07.20 26	10	15	Буцаев Д. П.	Отчет промежуточный отчет об эксплуатации ФГИС состояния окружающей среды за 2 квартал 2026	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							году	
3.2. 16	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	03.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Прочий тип документа утвержден технический проект на II очередь федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды в части подсистемы комплексного прогнозирования и моделирования и в части внедрения моделей и методов искусственного интеллекта	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2. 17	Контрольная точка "Завершена разработка подсистемы комплексного прогнозирования и моделирования"	-	01.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Отчет Исполнителем по контракту представлен в Минприроды России протокол предварительных испытаний Подсистемы комплексного прогнозирования и моделирования	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2. 18	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет по исполнению результата"	-	15.10.20 26	15	05	Буцаев Д. П.	Отчет промежуточный отчет об эксплуатации ФГИС состояния окружающей среды за 3 квартал 2026	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							году	
3.2. 19	Контрольная точка "Завершена разработка в части внедрения моделей и методов искусственного интеллекта"	-	02.11.20 26	09	11	Цыганов К. А.	Отчет Исполнителем по контракту представлен в Минприроды России протокол предварительных испытаний в части внедрения моделей и методов искусственного интеллекта	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 20	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в опытную эксплуатацию"	-	02.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Цыганов К. А.	Протокол о завершении опытной эксплуатации II очереди ФГИС состояния окружающей среды в части подсистемы комплексного прогнозирования и моделирования Минприроды России	ФГИС КИ
3.2. 21	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	27.11.20 26	14	04	Цыганов К. А.	Прочий тип документа Аттестат соответствия требованиям информационной безопасности	ФГИС КИ
3.2.	Контрольная точка	-	30.11.20	11	12	Цыганов К.	Протокол	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
22	"Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в опытную эксплуатацию"		26			А.	о завершении опытной эксплуатации II очереди ФГИС состояния окружающей среды в части внедрения моделей и методов искусственного интеллекта	
3.2. 23	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	30.11.20 26	03	20	Цыганов К. А.	Приказ Минприроды России о вводе в эксплуатацию II очереди ФГИС состояния окружающей среды в части подсистемы комплексного прогнозирования и моделирования	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2. 24	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	25.12.20 26	12	13	Цыганов К. А.	Прочий тип документа Аттестат соответствия требованиям информационной безопасности	ФГИС КИ
3.2. 25	Контрольная точка "Сформирован итоговый отчет"	-	25.12.20 26	05	06	Буцаев Д. П.	Отчет Итоговый отчет об эксплуатации ФГИС состояния окружающей среды в 2026 году	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.2. 26	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	28.12.20 26	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Приказ о вводе в эксплуатацию II очереди ФГИС состояния окружающей среды в части подсистемы комплексного прогнозирования и моделирования, а также в части внедрения моделей и методов искусственного интеллекта	ФГИС КИ
3.2. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	05.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Буцаев Д. П.	Отчет ППК "Российский экологический оператор" в ГИИС "Электронный бюджет" сформирован отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 28	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	19.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Входящее письмо о согласовании технических документов по развитию ФГИС состояния окружающей среды в части создания сервисов оповещения, реализации функционала расчета вреда для отдельных компонентов окружающей среды	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.2. 29	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.03.20 27	01	08	Цыганов К. А.	Прочий тип документа план-график закупок товаров, работ и услуг (закупка по развитию ФГИС состояния окружающей среды) Минприроды России	Единая информационная система в сфере закупок
3.2. 30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.20 27	07	10	Цыганов К. А.	Соглашение Между Минприроды России и ППК "Российский экологический оператор" заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение эксплуатации ФГИС состояния окружающей среды	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 31	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет по исполнению результата"	-	15.04.20 27	08	09	Буцаев Д. П.	Отчет промежуточный отчет об эксплуатации ФГИС состояния окружающей среды за 1 квартал 2027 году	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 32	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в"	-	04.05.20 27	10	05	Цыганов К. А.	Прочий тип документа план-график закупок товаров, работ и услуг (закупка по развитию ФГИС состояния	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						окружающей среды) Минприроды России	
3.2. 33	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет по исполнению результата"	-	15.07.20 27	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буцаев Д. П.	Отчет промежуточный отчет об эксплуатации ФГИС состояния окружающей среды за 2 квартал 2027 году	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 34	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	15.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Цыганов К. А.	Прочий тип документа Минприроды России утвержден технический проект на III очередь федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды в части создания сервисов оповещения, реализации функционала расчета вреда отдельным компонентам окружающей среде	ФГИС КИ
3.2. 35	Контрольная точка "Завершена разработка сервисов оповещения, реализации функционала расчета вреда отдельным компонентам окружающей	-	15.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Цыганов К. А.	Прочий тип документа Исполнителем по контракту представлены в Минприроды России протокол предварительных испытаний в части создания	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	среде"						сервисов оповещения, реализации функционала расчета вреда отдельным компонентам окружающей среде	
3.2. 36	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет по исполнению результата"	-	15.10.20 27	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буцаев Д. П.	Отчет промежуточный отчет об эксплуатации ФГИС состояния окружающей среды за 3 квартал 2027 году	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 37	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в опытную эксплуатацию"	-	16.11.20 27	13	03	Цыганов К. А.	Протокол о завершении опытной эксплуатации III очереди ФГИС состояния окружающей среды в части создания сервисов оповещения, реализации функционала расчета вреда для отдельных компонентов окружающей среды	ФГИС КИ
3.2. 38	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	24.11.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Цыганов К. А.	Прочий тип документа аттестат соответствия требованиям информационной безопасности	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.2. 39	Контрольная точка "Сформирован итоговый отчет"	-	24.12.20 27	03	04	Буцаев Д. П.	Отчет Итоговый отчет об эксплуатации ФГИС состояния окружающей среды в 2027 году	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 40	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	27.12.20 27	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Приказ о вводе в промышленную эксплуатацию III очереди ФГИС состояния окружающей среды в части создания сервисов оповещения, реализации функционала расчета вреда для отдельных компонентов окружающей среды	ФГИС КИ
3.2. 41	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	04.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Буцаев Д. П.	Отчет ППК "Российский экологический оператор" в ГИИС "Электронный бюджет" сформирован отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2027 год	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 42	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития)	-	20.03.20 28	06	08	Цыганов К. А.	Входящее письмо о согласовании технических документов по развитию ФГИС состояния окружающей среды в части	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"						создания моделей автоматической обработки данных дистанционного зондирования земли, внедрения механизмов долгосрочных прогнозов влияния изменения состояния природной среды	
3.2. 43	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	24.03.20 28	05	08	Цыганов К. А.	Прочий тип документа план-график закупок товаров, работ и услуг (закупка по развитию ФГИС состояния окружающей среды) Минприроды России	Единая информационная система в сфере закупок
3.2. 44	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.20 28	05	04	Цыганов К. А.	Соглашение Между Минприроды России и ППК "Российский экологический оператор" заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение эксплуатации ФГИС состояния окружающей среды	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 45	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет по	-	14.04.20 28	08	09	Буцаев Д. П.	Отчет промежуточный отчет об эксплуатации ФГИС	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	исполнению результата"						состояния окружающей среды за 1 квартал 2028 года	
3.2. 46	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	04.05.20 28	10	04	Цыганов К. А.	Прочий тип документа информация о внесении государственного (муниципального) контракта по развитию ФГИС состояния окружающей среды в реестр контрактов	Единая информационная система в сфере закупок
3.2. 47	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет по исполнению результата"	-	14.07.20 28	09	12	Буцаев Д. П.	Отчет промежуточный отчет об эксплуатации ФГИС состояния окружающей среды за 2 квартал 2028 года	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 48	Контрольная точка "Завершена разработка моделей автоматической обработки данных дистанционного зондирования земли, внедрения механизмов долгосрочных прогнозов влияния изменения состояния природной среды"	-	16.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Цыганов К. А.	Прочий тип документа Исполнителем по контракту представлены в Минприроды России протокол предварительных испытаний в части создания моделей автоматической обработки данных дистанционного зондирования земли, внедрения механизмов долгосрочных прогнозов	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							влияния изменения состояния природной среды	
3.2. 49	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет по исполнению результата"	-	16.10.20 28	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буцаев Д. П.	Отчет промежуточный отчет об эксплуатации ФГИС состояния окружающей среды за 3 квартал 2028 года	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 50	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в опытную эксплуатацию"	-	16.11.20 28	13	03	Цыганов К. А.	Протокол Протокол о завершении опытной эксплуатации IV очереди ФГИС состояния окружающей среды в части создания моделей автоматической обработки данных дистанционного зондирования земли, внедрения механизмов долгосрочных прогнозов влияния изменения состояния природной среды	ФГИС КИ
3.2. 51	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	24.11.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Цыганов К. А.	Прочий тип документа аттестат соответствия требованиям информационной безопасности	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.2. 52	Контрольная точка "Сформирован итоговый отчет"	-	25.12.20 28	03	04	Буцаев Д. П.	Отчет Итоговый отчет об эксплуатации ФГИС состояния окружающей среды в 2028 году	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 53	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	27.12.20 28	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Приказ о вводе в промышленную эксплуатацию доработанной ФГИС состояния окружающей среды в части создания моделей автоматической обработки данных дистанционного зондирования земли, внедрения механизмов долгосрочных прогнозов влияния изменения состояния природной среды	ФГИС КИ
3.2. 54	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Прочий тип документа Минприроды России утвержден технический проект на IV очередь федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды в части создания моделей автоматической обработки данных	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							дистанционного зондирования земли, внедрения механизмов долгосрочных прогнозов влияния изменения состояния природной среды	
3.2. 55	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	19.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Цыганов К. А.	Входящее письмо о согласовании технических документов по доработке ФГИС состояния окружающей среды, в том числе в части модернизации компонента отчетности и аналитики и реализации компонента поддержки оперативного принятия управленческих решений	ФГИС КИ
3.2. 56	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.03.20 29	05	07	Цыганов К. А.	Прочий тип документа план-график закупок товаров, работ и услуг (закупка по развитию ФГИС состояния окружающей среды) Минприроды России	Единая информационная система в сфере закупок
3.2. 57	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.04.20 29	06	10	Цыганов К. А.	Соглашение Между Минприроды России и ППК "Российский экологический оператор" заключено соглашение о	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии на обеспечение эксплуатации ФГИС состояния окружающей среды	
3.2. 58	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет по исполнению результата"	-	16.04.20 29	07	08	Буцаев Д. П.	Отчет промежуточный отчет об эксплуатации ФГИС состояния окружающей среды за 1 квартал 2029 года	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 59	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	04.05.20 29	10	11	Цыганов К. А.	Прочий тип документа информация о внесении государственного (муниципального) контракта по развитию ФГИС состояния окружающей среды в реестр контрактов	Единая информационная система в сфере закупок
3.2. 60	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет по исполнению результата"	-	16.07.20 29	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буцаев Д. П.	Отчет промежуточный отчет об эксплуатации ФГИС состояния окружающей среды за 2 квартал 2029 года	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 61	Контрольная точка "Сформированы"	-	16.07.20 29	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Цыганов К. А.	Прочий тип документа Минприроды России	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		утвержден технический проект доработки ФГИС состояния окружающей среды, в том числе в части модернизации компонента отчетности и аналитики и реализации компонента поддержки оперативного принятия управленческих решений	
3.2. 62	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	05.09.20 29	11	12	Буцаев Д. П.	Отчет ППК "Российский экологический оператор" в ГИИС "Электронный бюджет" сформирован отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2028 год	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 63	Контрольная точка "Завершена модернизация компонента отчетности и аналитики и реализация компонента поддержки оперативного принятия управленческих решений"	-	15.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Цыганов К. А.	Прочий тип документа Исполнителем по контракту представлены в Минприроды России протокол предварительных испытаний доработанной ФГИС состояния окружающей среды, в том числе в части модернизации компонента отчетности и аналитики и реализации	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							компонента поддержки оперативного принятия управленческих решений	
3.2. 64	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет по исполнению результата"	-	15.10.20 29	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буцаев Д. П.	Отчет промежуточный отчет об эксплуатации ФГИС состояния окружающей среды за 3 квартал 2029 года	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 65	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в опытную эксплуатацию"	-	16.11.20 29	13	03	Цыганов К. А.	Протокол Протокол о завершении опытной эксплуатации доработанной ФГИС состояния окружающей среды, в том числе в части модернизации компонента отчетности и аналитики и реализации компонента поддержки оперативного принятия управленческих решений	ФГИС КИ
3.2. 66	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	23.11.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Цыганов К. А.	Прочий тип документа аттестат соответствия требованиям информационной безопасности	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.2. 67	Контрольная точка "Сформирован итоговый отчет"	-	25.12.20 29	03	04	Буцаев Д. П.	Отчет Итоговый отчет об эксплуатации ФГИС состояния окружающей среды в 2029 году	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 68	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	27.12.20 29	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Приказ о вводе в промышленную эксплуатацию доработанной ФГИС состояния окружающей среды, в том числе в части модернизации компонента отчетности и аналитики и реализации компонента поддержки оперативного принятия управленческих решений	ФГИС КИ
3.2. 69	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	05.02.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Буцаев Д. П.	Отчет ППК "Российский экологический оператор" в ГИИС "Электронный бюджет" сформирован отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2029 год	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 70	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические	-	19.03.20 30	06	07	Цыганов К. А.	Входящее письмо о согласовании технических документов на	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"						комплексную модернизацию ФГИС состояния окружающей среды, в том числе в части реализации технологии искусственного интеллекта при автоматизированном формировании рекомендаций, в целях обеспечения управления качеством окружающей среды	
3.2. 71	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.03.20 30	05	08	Цыганов К. А.	Прочий тип документа план-график закупок товаров, работ и услуг (закупка по развитию ФГИС состояния окружающей среды) Минприроды России	Единая информационная система в сфере закупок
3.2. 72	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.04.20 30	07	10	Цыганов К. А.	Соглашение Между Минприроды России и ППК "Российский экологический оператор" заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение эксплуатации ФГИС состояния окружающей среды	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашений)"							
3.2. 73	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет по исполнению результата"	-	15.04.20 30	08	09	Буцаев Д. П.	Отчет промежуточный отчет об эксплуатации ФГИС состояния окружающей среды за 1 квартал 2030 года	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 74	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	03.05.20 30	10	11	Цыганов К. А.	Прочий тип документа информация о внесении государственного (муниципального) контракта по развитию ФГИС состояния окружающей среды в реестр контрактов	Единая информационная система в сфере закупок
3.2. 75	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет по исполнению результата"	-	15.07.20 30	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буцаев Д. П.	Отчет промежуточный отчет об эксплуатации ФГИС состояния окружающей среды за 2 квартал 2030 года	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 76	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно- телекоммуникационного	-	15.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Прочий тип документа Минприроды России утвержден технический проект на комплексную модернизацию ФГИС состояния окружающей среды, в том числе в части	ФГИС КИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сервиса (информационной системы)"						реализации технологии искусственного интеллекта при автоматизированном формировании рекомендаций, в целях обеспечения управления качеством окружающей среды	
3.2. 77	Контрольная точка "Завершена комплексная модернизация ФГИС состояния окружающей среды, в том числе в части реализации технологии искусственного интеллекта при автоматизированном формировании рекомендаций, в целях обеспечения управления качеством окружающей среды "	-	15.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Цыганов К. А.	Прочий тип документа Исполнителем по контракту представлены в Минприроды России протокол предварительных испытаний доработанной по результатам комплексной модернизации ФГИС состояния окружающей среды, в том числе в части реализации технологии искусственного интеллекта при автоматизированном формировании рекомендаций, в целях обеспечения управления качеством окружающей среды	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.2. 78	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет по	-	15.10.20 30	12	Взаимосвязь с иными результатами и	Буцаев Д. П.	Отчет промежуточный отчет об эксплуатации ФГИС	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	исполнению результата"				контрольными точками отсутствует		состояния окружающей среды за 3 квартал 2030 года	
3.2. 79	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в опытную эксплуатацию"	-	15.11.20 30	13	03	Цыганов К. А.	Протокол Протокол о завершении опытной эксплуатации доработанной по результатам комплексной модернизации ФГИС состояния окружающей среды, в том числе в части реализации технологии искусственного интеллекта при автоматизированном формировании рекомендаций, в целях обеспечения управления качеством окружающей среды	ФГИС КИ
3.2. 80	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	25.11.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Цыганов К. А.	Прочий тип документа аттестат соответствия требованиям информационной безопасности	ФГИС КИ
3.2. 81	Контрольная точка "Сформирован итоговый	-	25.12.20 30	03	15	Буцаев Д. П.	Отчет Итоговый отчет об	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	отчет"						эксплуатации ФГИС состояния окружающей среды в 2030 году	
3.2. 82	Контрольная точка "Информационно- телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.20 30	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Приказ о вводе в промышленную эксплуатацию доработанной по результатам комплексной модернизации ФГИС состояния окружающей среды, в том числе в части реализации технологии искусственного интеллекта при автоматизированном формировании рекомендаций, в целях обеспечения управления качеством окружающей среды	ФГИС КИ
3.2. 83	Контрольная точка "Сформирован отчет о достижении результата"	-	31.12.20 30	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганов К. А.	Отчет о достижении результата "Обеспечено развитие ФГИС состояния окружающей среды, в том числе с использованием прогностических моделей и методов искусственного интеллекта" в 2025-2030 гг.	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
3.3	Результат "Реализованы	01.01.20	31.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Корольков М.		ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мероприятия в рамках обеспечения государственного экологического мониторинга на Байкальской природной территории"	25		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.		бюджет"
3.3. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) заключено (включено в реестр"	-	01.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Соколов В. В.	Соглашение о предоставлении субсидии между Росгидрометом и подведомственным учреждением ФГБУ "НПО "Тайфун"	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3. 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного задания за первое полугодие 2025 года"	-	30.07.20 25	08	09	Данилин Д. Н.	Отчет о выполнении ФГБУ "Гидроспецгеология" и ФГБУ "Институт Карпинского" государственного задания по состоянию на 01.07.2025 с приложением информационных геологических отчетов о	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							реализации работ по мониторингу: 1. опасных эндогенных геологических процессов на Байкальской природной территории; 2. опасных экзогенных геологических процессов на Байкальской природной территории; 3. подземных вод на Байкальской природной территории; 4. опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.	
3.3. 3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.10.20 25	04	05	Соколов В. В.	Отчет о выполнении государственного задания ФГБУ "НПО "Тайфун" на 01.10.2025	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3. 4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполненных работах"	-	01.11.20 25	09	06	Соколов В. В.	Отчет промежуточный отчет о выполненных работах по	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							мониторингу СОЗ	
3.3. 5	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении государственного задания за 2025 год"	-	28.11.20 25	05	07	Данилин Д. Н.	Отчет о выполнении ФГБУ "Гидроспецгеология" и ФГБУ "Институт Карпинского" государственного задания по состоянию на 01.11.2025 с приложением информационных геологических отчетов о реализации работ по мониторингу: 1. опасных эндогенных геологических процессов на Байкальской природной территории; 2. опасных экзогенных геологических процессов на Байкальской природной территории; 3. подземных вод на Байкальской природной территории; 4. опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3.	Контрольная точка	-	26.12.20	06	Взаимосвязь с	Шестаков И.	Отчет	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
6	"Представлен итоговый информационный отчет о выполненных работах в части дополнительных наблюдений за водными биоресурсами и средой их обитания"		25		иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	о выполненных ФГБНУ "ВНИРО" работах в части дополнительных наблюдений за водными биоресурсами и средой их обитания	"Электронный бюджет"
3.3. 7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Соколов В. В.	Отчет о выполнении государственного задания ФГБУ "НПО "Тайфун" за 2025 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 26	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов В. В.	Соглашение о предоставлении субсидии между Росгидрометом и подведомственным учреждением ФГБУ "НПО "Тайфун"	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.3. 9	Контрольная точка "Представлен Аналитический отчет по результатам выполненных работ в 2025 году"	-	01.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Соколов В. В.	Отчет аналитический отчет по результатам выполненных работ в 2025 году по мониторингу СОЗ	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3. 10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного задания за первое полугодие 2026 года"	-	30.07.20 26	10	11	Данилин Д. Н.	Отчет о выполнении ФГБУ "Гидроспецгеология" и ФГБУ "Институт Карпинского" государственного задания по состоянию на 01.07.2026 с приложением информационных геологических отчетов о реализации работ по мониторингу: 1. опасных эндогенных геологических процессов на Байкальской природной территории; 2. опасных экзогенных геологических процессов на Байкальской природной территории; 3. подземных вод на Байкальской природной территории; 4. опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов в	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.	
3.3. 11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) "	-	15.10.20 26	05	06	Соколов В. В.	Отчет о выполнении государственного задания ФГБУ "НПО "Тайфун" на 01.10.2026	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3. 12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполненных работах"	-	01.11.20 26	11	07	Соколов В. В.	Отчет промежуточный о выполненных работах по мониторингу СОЗ	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3. 13	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении государственного задания за 2026 год "	-	30.11.20 26	06	08	Данилин Д. Н.	Отчет о выполнении ФГБУ "Гидроспецгеология" и ФГБУ "Институт Карпинского" государственного задания по состоянию на 01.11.2026 с приложением информационных геологических отчетов о реализации работ по мониторингу: 1. опасных	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							эндогенных геологических процессов на Байкальской природной территории; 2. опасных экзогенных геологических процессов на Байкальской природной территории; 3. подземных вод на Байкальской природной территории; 4. опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории	
3.3. 14	Контрольная точка "Представлен итоговый информационный отчет о выполненных работах в части дополнительных наблюдений за водными биоресурсами и средой их обитания"	-	28.12.20 26	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шестаков И. В.	Отчет Представлен информационный отчет ФГБНУ "ВНИРО" о выполненных работах в части дополнительных наблюдений за водными биоресурсами и средой их обитания	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3. 15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания	-	01.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Соколов В. В.	Отчет о выполнении государственного задания ФГБУ "НПО "Тайфун" за 2026 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			отсутствует				
3.3. 16	Контрольная точка "Заклучено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 27	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов В. В.	Соглашение о предоставлении субсидии между Росгидрометом и подведомственным учреждением ФГБУ "НПО "Тайфун"	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3. 17	Контрольная точка "Представлен аналитический отчет по результатам выполненных работ в 2026 году"	-	01.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Соколов В. В.	Отчет аналитический отчет по результатам выполненных работ в 2026 году по мониторингу СОЗ	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3. 18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного задания за первое полугодие 2027 года"	-	30.07.20 27	10	11	Данилин Д. Н.	Отчет о выполнении ФГБУ "Гидроспецгеология" и ФГБУ "Институт Карпинского" государственного задания	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							по состоянию на 01.07.2027 с приложением информационных геологических отчетов о реализации работ по мониторингу: 1. опасных эндогенных геологических процессов на Байкальской природной территории; 2. опасных экзогенных геологических процессов на Байкальской природной территории; 3. подземных вод на Байкальской природной территории; 4. опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.	
3.3. 19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	15.10.20 27	05	06	Соколов В. В.	Отчет о выполнении государственного задания ФГБУ "НПО "Тайфун" на 01.10.2027	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнение работ"							
3.3. 20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполненных работах"	-	01.11.20 27	11	07	Соколов В. В.	Отчет промежуточный отчет о выполненных работах по мониторингу СОЗ	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3. 21	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении государственного задания за 2027 год"	-	30.11.20 27	06	08	Данилин Д. Н.	Отчет о выполнении ФГБУ "Гидроспецгеология" и ФГБУ "Институт Карпинского" государственного задания по состоянию на 01.11.2027 с приложением информационных геологических отчетов о реализации работ по мониторингу: 1. опасных эндогенных геологических процессов на Байкальской природной территории; 2. опасных экзогенных геологических процессов на Байкальской природной территории; 3. подземных вод на Байкальской природной территории; 4. опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов в Центральной	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							экологической зоне Байкальской природной территории.	
3.3. 22	Контрольная точка "Представлен итоговый информационный отчет о выполненных работах в части дополнительных наблюдений за водными биоресурсами и средой их обитания"	-	27.12.20 27	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шестаков И. В.	Отчет Представлен информационный отчет ФГБНУ "ВНИРО" о выполненных работах в части дополнительных наблюдений за водными биоресурсами и средой их обитания	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3. 23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Соколов В. В.	Отчет о выполнении государственного задания ФГБУ "НПО "Тайфун" за 2027 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3. 24	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	01.03.20 28	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов В. В.	Соглашение о предоставлении субсидии между Росгидрометом и подведомственным учреждением ФГБУ "НПО "Тайфун"	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) заключено (включено в реестр соглашений)»"							
3.3. 25	Контрольная точка "Представлен отчет по результатам выполненных работ в 2027 году"	-	01.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Соколов В. В.	Отчет аналитический отчет по результатам выполненных работ в 2027 году по мониторингу СОЗ	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3. 26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного задания за первое полугодие 2028 года"	-	31.07.20 28	10	11	Данилин Д. Н.	Отчет о выполнении ФГБУ "Гидроспецгеология" и ФГБУ "Институт Карпинского" государственного задания по состоянию на 01.07.2028 с приложением информационных геологических отчетов о реализации работ по мониторингу: 1. опасных эндогенных геологических процессов на Байкальской природной территории; 2. опасных экзогенных геологических процессов на Байкальской природной территории; 3. подземных	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							вод на Байкальской природной территории; 4. опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.	
3.3. 27	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.10.20 28	05	06	Соколов В. В.	Отчет о выполнении государственного задания ФГБУ "НПО "Тайфун" на 01.10.2028	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3. 28	Контрольная точка "Представлен отчет о выполненных работах"	-	01.11.20 28	11	07	Соколов В. В.	Отчет промежуточный отчет о выполненных работах по мониторингу СОЗ	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3. 29	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении государственного задания за 2028 год"	-	30.11.20 28	06	08	Данилин Д. Н.	Отчет о выполнении ФГБУ "Гидроспецгеология" и ФГБУ "Институт Карпинского" государственного задания по состоянию на 01.11.2028	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							с приложением информационных геологических отчетов о реализации работ по мониторингу: 1. опасных эндогенных геологических процессов на Байкальской природной территории; 2. опасных экзогенных геологических процессов на Байкальской природной территории; 3. подземных вод на Байкальской природной территории; 4. опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.	
3.3. 30	Контрольная точка "Представлен итоговый информационный отчет о выполненных работах в части дополнительных наблюдений за водными биоресурсами и средой их обитания"	-	28.12.20 28	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шестаков И. В.	Отчет Представлен информационный отчет ФГБНУ "ВНИРО" о выполненных работах в части дополнительных наблюдений за водными биоресурсами и средой их обитания	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.3. 31	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Соколов В. В.	Отчет о выполнении государственного задания ФГБУ "НПО "Тайфун" за 2028 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3. 32	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 29	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов В. В.	Соглашение о предоставлении субсидии между Росгидрометом и подведомственным учреждением ФГБУ "НПО "Тайфун"	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3. 33	Контрольная точка "Представлен аналитический отчет по результатам выполненных работ в 2028 году"	-	01.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Соколов В. В.	Отчет аналитический отчет по результатам выполненных работ в 2028 году по мониторингу СОЗ	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3.	Контрольная точка	-	30.07.20	10	11	Данилин Д.	Отчет	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
34	"Предоставлен отчет о выполнении государственного задания за первое полугодие 2029 года"		29			Н.	о выполнении ФГБУ "Гидроспецгеология" и ФГБУ "Институт Карпинского" государственного задания по состоянию на 01.07.2029 с приложением информационных геологических отчетов о реализации работ по мониторингу: 1. опасных эндогенных геологических процессов на Байкальской природной территории; 2. опасных экзогенных геологических процессов на Байкальской природной территории; 3. подземных вод на Байкальской природной территории; 4. опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.	«Электронный бюджет»
3.3. 35	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении"	-	15.10.20 29	05	06	Соколов В. В.	Отчет о выполнении государственного задания	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						ФГБУ "НПО "Тайфун" на 01.10.2029	
3.3. 36	Контрольная точка "Представлен отчет о выполненных работах"	-	01.11.20 29	11	07	Соколов В. В.	Отчет промежуточный отчет о выполненных работах по мониторингу СОЗ	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3. 37	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении государственного задания за 2029 год"	-	30.11.20 29	06	08	Данилин Д. Н.	Отчет о выполнении ФГБУ "Гидроспецгеология" и ФГБУ "Институт Карпинского" государственного задания по состоянию на 01.11.2029 с приложением информационных геологических отчетов о реализации работ по мониторингу: 1. опасных эндогенных геологических процессов на Байкальской природной территории; 2. опасных экзогенных геологических процессов на Байкальской природной территории; 3. подземных вод на Байкальской	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							природной территории; 4. опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.	
3.3. 38	Контрольная точка "Представлен итоговый информационный отчет о выполненных работах в части дополнительных наблюдений за водными биоресурсами и средой их обитания"	-	29.12.2029	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шестаков И. В.	Отчет Представлен информационный отчет ФГБНУ "ВНИРО" о выполненных работах в части дополнительных наблюдений за водными биоресурсами и средой их обитания	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3. 39	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Соколов В. В.	Отчет о выполнении государственного задания ФГБУ "НПО "Тайфун" за 2029 год	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3. 40	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях	-	01.03.2030	04	Взаимосвязь с иными результатами и	Соколов В. В.	Соглашение о предоставлении субсидии между Росгидрометом и	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) заключено (включено в реестр соглашений)"				контрольными точками отсутствует		подведомственным учреждением ФГБУ "НПО "Тайфун"	
3.3. 41	Контрольная точка "Представлен аналитический отчет по результатам выполненных работ в 2029 году"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Соколов В. В.	Отчет аналитический отчет по результатам выполненных работ в 2029 году по мониторингу СОЗ	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3. 42	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного задания за первое полугодие 2030 года"	-	30.07.2030	10	11	Данилин Д. Н.	Отчет о выполнении ФГБУ "Гидроспецгеология" и ФГБУ "Институт Карпинского" государственного задания по состоянию на 01.07.2030 с приложением информационных геологических отчетов о реализации работ по мониторингу: 1. опасных эндогенных геологических процессов на Байкальской	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							природной территории; 2. опасных экзогенных геологических процессов на Байкальской природной территории; 3. подземных вод на Байкальской природной территории; 4. опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.	
3.3. 43	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.10.20 30	05	06	Соколов В. В.	Входящее письмо о выполнении государственного задания ФГБУ "НПО "Тайфун" на 01.10.2030	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3. 44	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении государственного задания за 2030 год "	-	01.11.20 30	11	07	Соколов В. В.	Отчет промежуточный о выполненных работах по мониторингу СОЗ	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.3. 45	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении государственного задания за 2030 год "	-	29.11.20 30	06	08	Данилин Д. Н.	Отчет о выполнении ФГБУ "Гидроспецгеология" и ФГБУ "Институт Карпинского" государственного задания по состоянию на 01.11.2030 с приложением информационных геологических отчетов о реализации работ по мониторингу: 1. опасных эндогенных геологических процессов на Байкальской природной территории; 2. опасных экзогенных геологических процессов на Байкальской природной территории; 3. подземных вод на Байкальской природной территории; 4. опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
3.3. 46	Контрольная точка "Представлен итоговый	-	27.12.20 30	07	Взаимосвязь с иными	Шестаков И. В.	Отчет Представлен	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информационный отчет о выполненных работах в части дополнительных наблюдений за водными биоресурсами и средой их обитания"				результатами и контрольными точками отсутствует		информационный отчет ФГБНУ "ВНИРО" о выполненных работах в части дополнительных наблюдений за водными биоресурсами и средой их обитания	

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Чистый воздух

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Иркутская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	1 068,9640
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	552,5460
Красноярский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	239,7740
Новосибирская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	55,4330
Республика Тыва	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	120,0670
Республика Хакасия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	264,9010
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	309,2850
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	524,3710
Ростовская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	1 304,0160
Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 12 городах-участниках федерального проекта Процент															

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	100,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	68,81 89	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	100,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	82,48 41	76,66 08	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	100,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	84,61 48	74,47 03	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	100,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	65,81 36	40,49 69	-	-	-	-
Красноярский край	100,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	81,48 81	77,95 92	-	-	-	-
Омская область	100,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	77,70 81	77,14 16	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	100,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	82,07 72	76,91 91	-	-	-	-
Челябинская область	100,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	79,56 08	77,10 28	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	100,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	95,31 02	79,78 94	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Чистый воздух

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Снижены выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, к 2036 году в два раза																
В городах-участниках федерального проекта сокращен совокупный объем выбросов, в том числе опасных загрязняющих веществ, в атмосферный воздух за счет реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	11.5230	10.5980	18.8180	31.0230	31.9960	48.3120
Всего по Российской Федерации	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	11.5231	10.5982	18.8174	31.0229	31.9957	48.3114
Южный федеральный округ	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0710	0.0611	0.0324
Ростовская область	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0470	0.0611	0.0324
Астраханская область	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0240	-	-
Уральский федеральный округ	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.1519	-	-	1.6637	1.4330	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Свердловская область	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.151 9	-	-	-	-	-
Курганская область	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.663 7	1.433 0	-
Сибирский федеральный округ	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	8.772 5	8.937 8	8.287 5	12.99 90	10.64 65	17.76 54
Республика Хакасия	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.226 5	0.723 3	1.451 7	2.694 5	0.863 6	13.53 31
Республика Тыва	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.430 5	1.190 2	0.217 4	1.299 5
Омская область	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	7.914 7	-	-	-	-	-
Новосибирская область	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.175 8	0.010 4	3.625 6	-
Красноярский край	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.631 3	1.484 2	2.522 1	3.663 2	3.065 9	0.932 8
Кемеровская область - Кузбасс	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600 0	2.500 0	2.000 0
Иркутская область	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	6.730 3	2.707 4	2.840 7	0.374 0	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.598 7	1.660 4	10.52 99	16.28 92	19.85 51	30.51 36
<i>Хабаровский край</i>	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.175 4	2.324 9	-
<i>Сахалинская область</i>	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.220 2	1.220 2	1.220 2	2.617 3	1.220 2	1.220 1
<i>Приморский край</i>	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.670 0	9.160 0	4.870 0
<i>Забайкальский край</i>	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.400 0	-	-	9.575 4
<i>Республика Бурятия</i>	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.378 5	0.440 2	4.909 7	6.826 5	7.150 0	14.84 81
Предприятиями-участниками федерального проекта достигнуто снижение совокупного объема выбросов, в том числе опасных загрязняющих веществ																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1052. 8013	1169. 0009	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	936.5 638	1052. 7634	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный</i>	Тысяча	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	10.81	61.14	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>округ</i>	тонн										01	73				
<i>Липецкая область</i>	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	10.81 01	61.14 73	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.477 6	1.832 0	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.477 6	1.832 0	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	84.83 84	102.1 924	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	62.81 42	73.54 43	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	22.02 42	28.64 81	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	839.4 377	887.5 917	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	28.83 90	29.00 00	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	757.1 592	759.2 292	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Тысяча	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	37.90	78.92	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	тонн										60	33				
<i>Иркутская область</i>	Тысяча тонн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	15.53 35	20.43 92	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ федерального проекта

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 400,00	0,00	0,00	588 300,00	529 500,00	0,00	1 334 200,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 688,17	0,00	0,00	594 242,42	534 848,48	0,00	1 361 779,07
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 848,48	0,00	1 129 090,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 300,00	529 500,00	0,00	1 117 800,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 300,00	529 500,00	0,00	1 117 800,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 242,42	534 848,48	0,00	1 129 090,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 688,17
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 400,00
<i>из них межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 400,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>трансферты бюджетам</i>							00,00						
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 688,17
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 089,58	399 673 ,75	0,00	12 363 523,78	5 335 988,46	7 284 999,66	27 232 275,23
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 828,30	383 686 ,80	0,00	11 421 102,10	4 868 535,37	6 968 164,95	25 411 317,52
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 828,30	383 686 ,80	0,00	11 421 102,10	4 868 535,37	6 968 164,95	25 411 317,52
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 089,58	399 673 ,75	0,00	12 363 523,78	5 335 988,46	7 284 999,66	27 232 275,23
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 539,90	1 376 418,59	2 928 336,97
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 664,70	277 734,50	1 362 654,40	2 899 053,60
<i>из них межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258	277 7	1 362	2 899 053,6

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Красноярский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 975,50	0,00	0,00	0,00	1 755 630,35	613 113,37	6 536 178,75
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 601,90	0,00	0,00	2 718 855,20	1 509 842,10	527 277,50	5 709 576,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 601,90	0,00	0,00	2 718 855,20	1 509 842,10	527 277,50	5 709 576,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 975,50	0,00	0,00	3 161 459,53	1 755 630,35	613 113,37	6 536 178,75
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 106,00	399 673,75	0,00	0,00	490 804,89	0,00	5 463 721,92
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 200,70	383 686,80	0,00	3 896 326,30	451 540,50	0,00	5 052 754,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 200,70	383 686,80	0,00	3 896 326,30	451 540,50	0,00	5 052 754,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 106,00	399 673,75	0,00	4 235 137,2	490 804,89	0,00	5 463 721,92

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										8			
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 168,67	742 168,67	2 176 472,17
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	616 000,00	1 848 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	616 000,00	1 848 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 134,83	742 168,67	742 168,67	2 176 472,17
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	402 982,74	0,00	831 165,48
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 192,00	0,00	0,00	382 833,60	382 833,60	0,00	789 859,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 192,00	0,00	0,00	382 833,60	382 833,60	0,00	789 859,20
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 20	0,00	0,00	402 9	402 9	0,00	831 165,48

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							0,00			82,74	82,74		
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 630,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 257,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 257,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 630,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 987,73	0,00	0,00	7 957 318,66	6 279 810,75	5 181 654,22	20 797 771,36
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 444,70	0,00	0,00	6 595 498,80	5 993 856,93	5 025 425,75	18 933 226,18
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 444,70	0,00	0,00	6 595 498,80	5 993 856,93	5 025 425,75	18 933 226,18
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 987,73	0,00	0,00	7 957 318,66	6 279 810,75	5 181 654,22	20 797 771,36

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]